Задания по контролю над  управлением Инвестиционным проектом

1. Мониторинг исполнения утвержденного Заказчиком календарного плана-графика выполнения работ по проекту на протяжении стадии строительства. Регулярное предоставление Заказчику и Банку информации (заключений) по выполненным paбoтам и осуществленным мероприятиям (с указанием  фактических сроков) по сравнению с запланированными, оценка рисков увеличения стоимости и или сроков строительства, анализ причин выявленных отклонений с разработкой соответствующих рекомендаций. 

2. Оценка предлагаемых изменений в календарный план-график выполнения работ по проекту. Анализ необходимости и обоснованности. Оценка влияния на целевые показатели проекта. 

3. Составление/ведение реестра заключенных договоров, анализ исполнения финансовых обязательств контрагентов Заказчика.

4. Анализ обоснованности произведенных расходов по проекту, соответствия стоимости заключённых/заключаемых договоров среднерыночным пенам, сложившимся в данном регионе на момент проведения платежей.
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