КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОН ЗАДАНИЕ
реконструкции электрохозяйства ХХХХ
(проект АААА)
1. Задача проекта АААА: подвод к объектам предприятия дополнительной электрической мощности согласно следующего графика:

	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	

	Р рас-четная, МВт
	W , тыс.кВт.ч
	Р рас-четная, МВт
	W , тыс.кВт.ч
	Р рас-четная, МВт
	W , тыс.кВт.ч
	Р рас-четная, МВт
	W , тыс.кВт.ч

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Основная информация для получения от … разрешения на технологическое присоединение:

а) Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации: 

- ПС-75 – территория ХХХХ;

- РП-56 – территория ХХХХ;

- РП-ПКК-3 - территория ХХХХ;

б) Максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность присоединяемых к сети трансформаторов.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств 100 МВт, из них:

- ПС-75 – 52 МВт (здесь и далее плюс к существующей), два трансформатора 110/6-6 кВ мощностью по 80 МВА;

- РП-56 – 28  МВт (здесь и далее взамен существующей), две секции шин 6 кВ;

- РП ПКК-3 – 20  МВт, две секции шин 6 кВ.

в) Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств:

1 точка: ПС-75 – два трёхфазных двухобмоточных трансформатора наружной установки, схема и группа соединения обмоток Ун/Д-Д-11-11, с расщеплённой обмоткой 6 кВ, номинальной мощностью 80000/40000-40000 кВА, номинальным напряжением 115/6,3-6,3 кВ, с РПН на стороне ВН диапазоном ±16%, количеством ступеней ±9, Uкзвн-нн=10,5%, Uкзвн-нн1(нн2)=20%, Uкзнн1-нн2≥30%, Iхх≤0,45%; 

2. РП-56 – одна одиночная секционированная выключателем система шин 6 кВ с током сборных шин 2500 А, вводными выключателями с номинальным током 2500 А;

3. РП ПКК-3 - одна одиночная секционированная выключателем система шин 6 кВ с током сборных шин 1600 А, вводными выключателями с номинальным током 1600 А.

г) Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств.

Энергопринимающие устройства включают в себя потребителей I, II, III категории надёжности по каждой точке присоединения:

- ПС-75 – 100% потребителей первой категории;

- РП-56 – 75% потребителей первой категории, 5% потребителей второй категории, 20% третьей категории;

- РП ПКК-3 –75% потребителей первой категории, 5% потребителей второй категории, 20% третьей категории.

д) Заявляемый характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения: 

- характер нагрузки - смешанный, имеются нагрузки, искажающие форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения.

е) Величина и обоснование величины технологической и аварийной брони по точкам подключения: 

- ПС-75: технологическая броня 52 МВт, аварийная броня 5 МВт;

- РП-56: технологическая броня 23 МВт, аварийная броня 2 МВт;

- РП ПКК-3: технологическая броня 15 МВт, аварийная броня 2 МВт;

ж) Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям):

- проектная и рабочая документация по ОРУ-110 кВ, ГРУ-2 6 кВ, ОРУ-35 кВ, ПС-75 – сентябрь 2007 г.; проектная и рабочая документация по РП-56, РП ПКК-3 – сентябрь 2007 г.;

- введение в эксплуатацию: РП-56 – декабрь 2007  г., РП ПКК-3, ПС-75 – декабрь 2008  г.

з) Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям: 

- РП-56 – 18 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2008 г.;

- РП-56 – 10 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2009 г.;

- РП ПКК-3 – 12 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2009 г.;

- РП ПКК-3 – 8 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2010 г.;

- ПС-75 – 26 МВт (I категория – 100%) – январь 2009 г.;

- ПС-75 – 26 МВт (I категория – 100%) – январь 2010 г.;

3. Согласованная Иркутскэнерго схема технологического присоединения: подключение на шинах ОРУ -110 кВ и ОРУ-35 кВ  ТЭЦ-11
4. Основные мероприятия в рамках проекта АААА:

	 1.
	Реконструкция ТЭЦ-11

	1.1
	Приобретение и монтаж генератора мощностью 50 МВт.

	 2.
	Реконструкция РП-75

	2.1
	Произвести диагностику состояния металлоконструкций существующих опор ВЛ 110 кВ

	2.2
	Перевод потребителей с существующей РП 75 на существующую РП-75а, по временной схеме (с оформлением плана производства работ)

	2.3
	Демонтаж существующего здания к. 137 ,конструкций, оборудования и фундаментов  ОРУ 110 п-ст №75

	2.4
	Строительные работы по зданию РУ и ОРУ 110кВ.

	2.5
	Монтажные работы по ВОЛС на ВЛ 110 кВ.

	2.6
	Строительно-монтажные  работы ВЛ 110кВ.

	2.7
	Строительно-монтажные  работы по кабельной эстакаде  к.137-к.137а

	2.8
	Монтаж АСУЭ

	2.9
	Изготовление и поставка силовых трансформаторов РП 75 (2х80 МВА)

	2.10
	Изготовление и поставка  трансформаторов СН (2х160 КВА)

	2.11
	Изготовление и поставка разьеденителей 110 кВ.

	2.12
	Изготовление и поставка реакторов токоограничивающих.

	2.13
	Изготовление и поставка ограничителей перенапряжения 110 кВ 

	2.14
	Изготовление и поставка фильтров присоединения нулевой последовательности .

	2.15
	Изготовление и поставка дугогасящих реакторов.

	2.16
	Изготовление и поставка оборудования и шкафов КРУ.

	2.17
	Изготовление и поставка прочего оборудования (в том числе КЛ). 

	2.18
	Монтаж электрооборудования

	2.19
	Перевод существующих потребителей с п/ст 75 а на вновь построеную РП 75

	3.
	Строительство ГПП 35/6

	3.1
	Строительные работы по зданию РУ и ОРУ 35кВ.

	3.2
	Строительные работы: по кабельной эстакаде от ГПП 35 до ИТЭЦ-11

	3.3
	Изготовление и поставка силовых трансформаторов ГПП 35кВ (2х40 МВА) 

	3.4
	Изготовление и поставка трансформаторов  СН

	3.5
	Изготовление и поставка оборудования и шкафов КРУ.

	3.6
	Изготовление и поставка прочего оборудования (в том числе КЛ). 

	3.7
	Монтаж оборудования и кабельных линий

	3.8
	Монтаж АСУЭ с учетом оборудования и материалов.

	4.
	Создание КРУ-1, КРУ-2 и КРУ-3  

	4.1
	Строительные  работы по кабельной эстакаде корп.6001 до РП 75

	4.2
	Изготовление и поставка оборудования и шкафов КРУ.

	4.3
	Изготовление и поставка прочего оборудования (в том числе КЛ). 

	4.4
	Монтаж оборудования и кабельных линий

	5.
	Реконструкция РП-56

	5.1
	Строительные работы по зданию РП 56

	5.2
	Монтажные работы по замене вводных кабельных линий от ИТЭЦ 11 до РП 56

	5.3
	Строительные  работы по кабельной эстакаде от РП 56 до ГПП 35

	5.4
	Изготовление и поставка оборудования и шкафов КРУ.

	5.5
	Изготовление и поставка прочего оборудования (в том числе КЛ). 

	5.6
	Монтаж оборудования

	5.7
	Строительство трассы для кабеля от ИТЭЦ 11до РП 56 

	5.8
	Перевод с временной схемы на ГПП 35


5. Требования к оборудованию с с газонаполненными (SF6) выключателями в сети 6 кв с изолированной нейтралью:

5.1. Закрытое распределительное устройство на 6 кВ для главной понизительной подстанции 110/6  кВ. Характеристика ЗРУ:

- Распределительное устройство - четырёхсекционное.

- Ток сборных шин 4000 А.

- Ток линейных ячеек 1600 А – 2 шт. на каждой секции.

- Остальные ячейки на ток от 630 А до 1000 А.

- Секция I и II; III и IV соответственно секционированы с автоматическим включением резерва.

- Каждая секция состоит из 20 ячеек.

- Оперативный ток – постоянный напряжением 220 от аккумуляторной батареи.

5.2. Четыре распределительных устройства (РУ). Характеристика РУ:

- Каждое распределительное устройство состоит из 40 ячеек.

- Ток сборных шин 1600 А.

- Ток линейных ячеек от 630 А до 1000 А.

- Каждое РУ 2-х секционное с автоматическим включением резерва.

- Оперативный ток 220 В выпрямленный или переменный.

5.3. Прочие требования:

· Оборудование должно быть снабжено газонаполненными (SF6) выключатели низкого давления до 0,5 ати;

· Фирма-производитель должна дать гарантия работоспособности оборудования при соблюдении правил его эксплуатации не менее 30 лет;

· Оборудование должно иметь пружинный привод для обеспечения работоспособности при потере оперативного тока;

· Фирма-поставщик должна обеспечить сервисное обслуживание оборудования в течение гарантийного срока.

· Фирма-поставщик должна дать гарантию на оборудование не менее одного года.

· Предоставление документация на русском языке

· Российский сертификат соответствия на ячейки в целом и на выключатели отдельно и разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию оборудования в особо-опасных производствах.

6. Требования к системе АСУЭ:
· Использование открытых протоколов передачи данных:  на нижнем уровне АСУ Э - Modbus RTU, на верхнем уровне  автоматизированная система управления энергетикой – Modbus TCP-IP.
· Синхронизация времени во всех устройствах системы с точностью до 10 мс. 

· Применение шинок синхронизации для передачи временных импульсов в устройства релейной защиты.

· Дистанционное изменение уставок релейных защит.

· Дистанционное считывание осциллограмм из устройств релейной защиты.

