ДОГОВОР № ______________ 
на проектирование, строительство "под ключ", привязку и пуско-наладку
_____________________
на _________________
г. ____________                                                       «_____» ___________ 200__ года

___________, в лице __________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________, в лице _________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, с другой стороны, договорились о нижеследующем:

0.  Определения, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
0.1. В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора. В настоящем Договоре слова и выражения, имеющие смысл нижеприведенных определений будут писаться с прописной буквы. 

0.2. «Договор» – настоящий Договор на проектирование, строительство «под ключ» и пуско-наладку _____________________, включая все его приложения и дополнения.

0.3. «Стороны» Договора - Заказчик и Генеральный Подрядчик, подписавшие Договор.

0.4. «Заказчик» - ______________,  в лице __________________.

0.5. «Генеральный подрядчик» - _________________ , в лице ___________________.
0.6. «Субподрядчики» - российские и зарубежные фирмы, предприятия, учреждения, организации, нанятые Генеральным подрядчиком для выполнения настоящего Договора.
0.7. «_________________ (АБВГ)» - предмет настоящего Договора, который должен быть сооружен и пущен в эксплуатацию. АБВГ состоит из трех Технологических блоков (ТБ).
0.8. «Технологический блок (ТБ-1, ТБ-2, ТБ-3)» - отдельная производственная технологическая единица, которая должна быть спроектирована, построена «под ключ» и пущена в эксплуатацию согласно настоящему Договору и Приложений к нему.

0.9. «Техническое задание» - документ, определяющий цели, исходные данные, граничные условия проектирования, Гарантийные технические параметры для проектирования, строительства, привязки и пуска в эксплуатацию Технологических блоков.

0.10. «Гарантийные параметры» - параметры работы Технологических блоков, выраженные в цифрах и записанные в Технических заданиях, достижение которых означает выполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Без достижения Гарантийных параметров задача настоящего Договора считается не выполненной. Различают Гарантийные технические параметры и Гарантийные экологические параметры. 
0.10. «Проект» - рабочий проект  ___________________, выполненный согласно требованиям СНиП 11-01-95. Проект должны быть согласованы с государственными и муниципальными органами согласно действующей в РФ процедуре. После приемки Проекта Стороны подписывают «Акт приемки Проекта».
0.11. «Работы» - все виды работ и услуг, производимых Генеральным подрядчиком в связи с выполнением настоящего Договора.

0.12. «Скрытые работы» - Работы, скрываемые последующей работой, качество которых невозможно определить после выполнения последующих Работ.
0.13. «Товар» - оборудование и материалы, поставляемые Генеральным подрядчиком для выполнения настоящего Договора. После поставки всего Товара для определенного этапа Договора Стороны подписывают «Акт готовности к монтажу оборудования».
0.14. «СМР»  - строительно-монтажные Работы, выполняемые по Проекту и включающие в себя: строительство зданий и сооружений, реконструкцию старых зданий и сооружений, сборку оборудования в рабочее положение, крепление оборудования, подсоединение оборудования к инженерным коммуникациям, обвязка оборудования трубопроводами, изоляция и окраска оборудования и трубопроводов, монтаж сетей электропитания оборудования, монтаж приборов КИПиА. По окончании СМР Стороны подписывают «Акт окончания СМР и готовности к пуско-наладке».
0.15. «Пуско-наладочные работы» - Работы, необходимые для регулирования технологических режимов работы Технологических блоков с целью достижения гарантийных параметров работы оборудования согласно Техническим заданиям.

0.16. «Комплексное опробование оборудования» - испытания работы Технологических блоков, во время которых Генеральный подрядчик должен продемонстрировать Заказчику в течение 72 часов достижение Гарантийных параметров согласно Техническим заданиям. После успешного окончания Комплексного опробования оборудования Стороны подписывают «Акт приемки в эксплуатацию готового строительством объекта». Право собственности на оборудование переходит от Генерального подрядчика к Заказчику после подписания «Акта приемки в эксплуатацию готового строительством объекта».
0.17. «Эксплуатационная документация» - техническая документация, перечисленная в Технических заданиях, которая необходима для проведения государственного налогового и технического учета оборудования и нормальной эксплуатации оборудования.

1. Предмет ДОГОВОРА
1.1. В результате разработки Проекта, выполнения Работ и осуществления поставок Товара, Генеральный подрядчик должен:

- спроектировать АБВГ, 
- поставить оборудование и материалы для АБВГ,

- смонтировать и построить «под ключ» АБВГ, 
- привязать оборудование АБВГ к существующим цехам и инженерным сетям Заказчика, 

- провести пуско-наладку оборудования АБВГ,

- подтвердить достижение Гарантийных параметров АБВГ,

- передать АБВГ в собственность Заказчика.

АБВГ должен состоять из трех Технологических блоков:

1.1.1. Технологический блок №1 (далее – ТБ-1): _________________, требования к которой изложены в Приложении № 1 к настоящему Договору. ТБ-1 строится как новый производственный объект.

1.1.2. Технологический блок №2 (далее – ТБ-2): _________________, требования к которой изложены в Приложении № 2 к настоящему Договору. ТБ-2 строится как новый производственный объект.

1.1.3. Технологический блок №3 (далее – ТБ-3): __________________, требования к которой изложены в Приложении № 3 к настоящему Договору. ТБ-3 частично строится как новый производственный объект, а частично выполняется как реконструкция существующего оборудования и коммуникаций производства эпихлоргидрина.

1.2. Работы по сооружению и пуску АБВГ осуществляются поэтапно согласно «Календарному плану», являющемуся Приложением № 4 к настоящему Договору.
1.3. Первый этап настоящего Договора направлен на подготовку исходных документов для осуществления проектирования и строительства Комплекса по переработке хлорорганических отходов:
- разработка «Декларации о намерениях» согласно «Типовому положению по разработке и составу декларации о намерениях…», утвержденному Минстроем РФ 17.03.1997;

- разработка «Исходных данных для проектирования» согласно «Положению об исходных данных для проектирования», утвержденных Минпромнауки РФ 30.01.2002.
1.4. На момент подписания Договора Стороны определили стоимость Этапа 1. После выполнения Этапа 1, Генеральный подрядчик должен предоставить Заказчику окончательное коммерческое предложение на выполнение всех последующих этапов и окончательное коммерческое предложение на сооружение и пуск ТБ-1, ТБ-2 и ТБ-3.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Обязательства Генерального подрядчика:

2.1.1. Разработать документы Этапа 1.

2.1.2. Разработать Проект для АБВГ согласно действующим в РФ законам, нормам и правилам.

2.1.3. Поставить в полном объеме и надлежащего качества Товар согласно Проекту.

2.1.4. Построить «под ключ» АБВГ согласно «Техническим заданиям» (Приложения №1, №2, №3 к настоящему договору).

2.1.5. Произвести Пуско-наладочные работы и обеспечить соблюдение гарантийных параметров работы оборудования согласно Техническим заданиям (Приложения №1, №2, №3 к настоящему договору).

2.1.6. Во время проведения СМР и Пуско-наладочных работ выполнять все противопожарные меры и правила техники безопасности, действующие на промплощадке Заказчика.

2.1.7. Осуществить за свой счет систематическую, а после окончания Работ и окончательную, уборку территории проведения СМР.

2.1.8.  Возместить сумму доказанных прямых расходов, возникших по вине Генерального подрядчика и понесенных Заказчиком, о чем составляется соответствующий протокол, подписанный Сторонами.

2.2. Обязательства Заказчика:

2.2.1. Предоставить Генеральному подрядчику необходимые для выполнения Работ энергоресурсы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору.

2.2.2. Предоставить персонал во время Пуско-наладки и проведения Комплексного опробования работы оборудования, включая персонал, обученный Подрядчиком согласно Приложению № 6 к настоящему договору. 

2.2.3. Принять у Генерального Подрядчика все Работы, выполненные в соответствии с Договором в установленный Договором срок и надлежащего качества.

2.2.4. Возместить сумму доказанных прямых расходов, возникших по вине Заказчика и понесенных Генеральным подрядчиком, о чем составляется соответствующий протокол, подписанный Сторонами.

2.3. Взаимные обязательства Сторон: 

2.3.1. Стороны должным образом рассмотрят и дадут срочный ответ друг другу на все сообщения, обращения и запросы, а также примут срочные меры, необходимые для  ускорения выполнения всех формальностей, возникающих  из или в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, и помогут друг другу в доведении Работ до конца с тем, чтобы можно было выполнить все Работы в самый ранний практический срок.
3. ЦЕНЫ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. На момент подписания Договора, Стороны определили окончательную и неизменную стоимость выполнения Этапа 1, которая равна … руб. (…рублей) в том числе НДС ….. (…).

3.2. Стоимость выполнения последующих этапов и консолидированную стоимость сооружения и пуска ТБ-1, ТБ-2 и ТБ-3 Стороны определят позднее и оформят Дополнительными соглашениями к Договору.

3.3.  Стоимость Этапов работ и консолидированная стоимость сооружения и пуска Технологических блоков, указанная в Договоре и Дополнительных соглашениях к нему, является твердой и не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Договора.

3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
3.5. Оплата производится частями следующим образом:
3.5.1. Оплата Этапа 1:

- аванс …..% цены этапа или …  руб. (…рублей) в том числе НДС ….. (…) выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора;
- расчет за выполнение Этапа 1 в размере …% или …руб. (… рублей) в том числе НДС ….. (…) выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами «Акта приемки Этапа 1».

3.5.2. График оплаты проектирования, сооружения и пуска ТБ-1, ТБ-2 и ТБ-3 будет определяться Дополнительными соглашениями к Договору согласно п.3.2.

3.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с даты перечисления средств на счет Генерального подрядчика.

3.7. Просрочка Заказчиком оплаты влечет за собой соответствующую просрочку выполнения обязательств Генеральным подрядчиком по настоящему Договору.

4. Срок выполнения  ДОГОВОРА И ЕГО ЭТАПОВ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Работы по настоящему Договору начнутся с даты получения аванса по п.3.5.1.
4.3. Поставка Товаров и выполнение Работ будет осуществляться в соответствии с Календарным планом выполнения Договора (Приложение №4).
4.4. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, на которые Стороны не могли повлиять, как то: наводнения, цунами, военные действия, решение административных органов, принципиальное изменение законодательства и пр. При этом срок исполнения настоящего Договора и его этапов отодвигается на период действия этих обстоятельств.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее, чем в течение 5 дней с момента их (обстоятельств) наступления в письменной форме известить другую Сторону о происшедшем. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
5.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении обязательств по настоящему Договору составит более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор полностью или в части при условии возврата каждой из Сторон полученного по Договору.
6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1. Проект будет представлен Генеральным подрядчиком Заказчику в количестве 3 (трех) экземпляров в сроки, определенные Календарным планом выполнения Договора (Приложение №4 к настоящему договору). Приемка Проекта  будет осуществлена Заказчиком в г. Усолье-Сибирское. 

6.2. После получения Проекта Заказчик обязан рассмотреть его в течение 30 календарных дней со дня получения и дать свои замечания. Исправления Проекта по замечаниям Заказчика выполняются Генеральным подрядчиком без дополнительной оплаты. Если Заказчик не выдвигает замечаний в письменной форме в течение 15 календарных дней со дня получения документации, то Проект считается принятым и подлежит утверждению Заказчиком.
6.3. Если дополнения и/или изменения в Проекте произошли по вине Генерального подрядчика и требуют дополнительных затрат для Генерального подрядчика, то Генеральный Подрядчик будет нести эти расходы без изменения  Календарного плана выполнения Договора, гарантий и других условий настоящего Договора.
7. СтроительнО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
7.1. В ходе выполнения СМР Заказчик вправе давать Генеральному подрядчику инструкции в письменной форме касательно ликвидации дефектов и надлежащего  повторного исполнения любых Работ в тех случаях, когда объем и качество Работ не соответствуют  Проекту и СНиПам.  Генеральный подрядчик обязан выполнить требования Заказчика по ликвидации дефектов СМР, если эти претензии обоснованы.

7.2. Никакие Скрытые работы не закрываются без письменного разрешения Заказчика. Все Скрытые работы регистрируются  в журнале по проведению СМР и подписывается  соответствующий  протокол (акт)  между  Заказчиком и Генеральным Подрядчиком.
8. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И

КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. После Выполнения СМР Генеральный подрядчик должен провести Пуско-наладочные Работы и известить Заказчика, что Технологический блок готов к проведению Комплексного опробования оборудования.

8.2. Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме о готовности Комплекса по переработке хлорорганических отходов к проведению Комплексного опробования работы оборудования не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты опробования. В течение этих 5 дней, Стороны должны письменно согласовать дату и время начала проведения Комплексного опробования оборудования.
8.3. Для проведения Комплексного опробования оборудования Заказчик обеспечивает условия работы оборудования в соответствии с требованиями Технического задания: обеспечивает подачу сырья, материалов, энергоресурсов и наличие персонала. 

8.4. Для проведения Комплексного опробования работы оборудования Стороны назначают комиссию из представителей Сторон и представителей государственных и муниципальных органов.

8.5. Комплексное опробования оборудования считается успешно проведенным при условии подтверждения Генеральным подрядчиком гарантийных параметров работы оборудования в течение 72 часов непрерывной работы Комплекса по переработке хлорорганических отходов.
8.6. При обнаружении недостатков в работе Комплекса по переработке хлорорганических отходов, проводятся повторное Комплексное опробование работы оборудования. Устранение обнаруженных недостатков осуществляется за счет Стороны их допустившей. 
8.7. В случае непредставления Заказчиком замечаний в течение 15 дней с момента окончания Комплексного опробования работы оборудования, опробование считается успешно выполненным, а оборудование принятым в эксплуатацию.
8.8. В случае, если Генеральный подрядчик три раза проведет Комплексное опробование работы оборудования и не подтвердит достижения гарантийных параметров работы оборудования в течение 72 часов непрерывной работы, то Заказчик имеет право:

- потребовать от Генерального подрядчика устранения всех замечаний и дальнейшего проведения Комплексного опробования работы оборудования или;

- прекратить дальнейшее проведение Комплексного опробования работы оборудования,  отказаться от услуг Генерального подрядчика и применить к Генеральному подрядчику штрафные санкции согласно п.11.3 и п.11.4.
8.9. После успешного окончании Комплексного опробования работы оборудования Стороны подписывают «Акт приемки в эксплуатацию готового строительством объекта» и Генеральный подрядчик передает Заказчику комплект Эксплуатационной документации.
9. ГАРАНТИИ

9.1. Генеральный подрядчик гарантирует работоспособность оборудования при условии соблюдения Заказчиком требований Эксплуатационной документации, в течение гарантийного срока, указанного в Техническом задании.

9.2. При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов оборудования, которые не могли быть обнаружены во время проведения Комплексного опробования оборудования, Заказчик в течение 5 дней уведомляет Генерального подрядчика об их выявлении. Уведомление должно содержать наименование некачественного оборудования или его части, дату выявления дефекта, описание выявленного дефекта, а так же параметров технологического режима или количества и качества выпускаемой продукции.
9.3. Генеральный подрядчик, после получения уведомления Заказчика о выявленном дефекте, в течение 72 часов прибывает на объект и по результатам осмотра стороны согласуют сроки ремонта или замены непригодного к ремонту оборудования или его части, а так же параметров технологического режима. В случае выхода оборудования из строя по вине Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик в кратчайший срок поставит за свой счет новое оборудование взамен вышедшего из строя. В случае выхода оборудования из строя по вине Заказчика, Генеральный подрядчик в кратчайший срок поставит за счет Заказчика новое оборудование взамен вышедшего из строя. 
9.4. Если одна и/или другая Сторона признают обнаруженные дефекты неустранимыми или на их устранение требуется более 30 календарных дней, то Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика возврата стоимости неисправного оборудования или комплектной единицы оборудования, частью которой является данная деталь.

9.5. Гарантийные обязательства не распространяются на недостатки оборудования, возникшие вследствие его неправильной эксплуатации, внесения модификаций или изменений в него Заказчиком или третьими лицами без согласия Генерального подрядчика, неправильного или небрежного обслуживания.
9.6. Генеральный подрядчик гарантирует, что качество получаемых продуктов будет соответствовать требованиям Технических заданий. Если качество продуктов не будет соответствовать требованиям Технических заданий, Генеральный подрядчик за свой счет проводит необходимую реконструкцию Технологических блоков для достижения качества продуктов требованиям технических заданий.
9.7. В случае превышения Технологическим блоком нормативных требований по содержанию в выбросах в атмосферу любого токсичного компонента, Генеральный подрядчик за свой счет проводит реконструкцию Технологического блока до доведения содержания в выбросах этого (этих) компонента (ов) до нормативных требований.
10. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
10.1. Генеральный подрядчик за свой счет осуществляет доставку оборудования на промплощадку Заказчика. 
10.2. Оборудование упаковывается Генеральным подрядчиком таким образом, чтобы при условии надлежащего обращения с грузом, исключить порчу или повреждение его во время транспортировки и хранения. Подрядчик обязуется устранить повреждения оборудования, явившиеся следствием неправильной упаковки, образования коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации оборудования.
10.3. Заказчик обеспечит все необходимые разрешительные документы для провоза оборудования на свою промплощадку.

10.4. До начала СМР Заказчик принимает от Генерального подрядчика оборудование на свой склад на ответственное хранение. Во время проведения СМР Заказчик выдает оборудование Генеральному подрядчику.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае просрочки проведения Комплексного опробования оборудования относительно Календарного плана, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости Технологического блока за каждый день просрочки, вплоть до полного исполнения обязательств, но не более 100 % от стоимости Комплекса по переработке хлорорганических отходов.
11.3. В случае, если Генеральный подрядчик трижды проведет Комплексное опробование работы оборудования и не подтвердит Гарантийных технических параметров, указанных в Технических заданиях, и при этом Заказчик отказывается от дальнейших услуг Генерального подрядчика и нанимает другого исполнителя для доведения Комплекса по переработке хлорорганических отходов до требуемых параметров, Генеральный подрядчик оплачивает все расходы Заказчика по доведению Комплекса по переработке хлорорганических отходов до требований Технических заданий.
11.4. В случае, если Генеральный подрядчик трижды проведет Комплексное опробование работы оборудования и не подтвердит Гарантийных экологических требований, указанных в Технических заданиях, и при этом Заказчик отказывается от дальнейших услуг Генерального подрядчика и нанимает другого исполнителя для доведения Комплекса по переработке хлорорганических отходов до требуемых параметров, Генеральный подрядчик оплачивает:

- все расходы Заказчика по доведению Комплекса по переработке хлорорганических отходов до требований Технических заданий;

- все штрафы, вызванные несоблюдением Заказчиком экологического законодательства в части вредных выбросов производств, технологически связанных с Комплексом по переработке хлорорганических отходов;
- все прямые и косвенные убытки, включая недополученную прибыль, для производств, технологически связанных с Комплексом по переработке хлорорганических отходов, вызванные запретами на эксплуатацию производств по экологическим соображениям.
11.5. В случае просрочки оплаты (за исключением авансовых платежей) Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику пеню в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, вплоть до полного исполнения обязательств, но не более 50 % от стоимости Комплекса по переработке хлорорганических отходов.
11.6. Сторона, которая установила нарушение условий Договора другой Стороной, обязана принять все необходимые меры для сокращения потерь. В случае непринятия этих мер Сторона, виновная в нарушении Договора, может требовать сокращения суммы, уплачиваемой в возмещение убытков.
11.7. При признании оборудования или его части некачественным Генеральный подрядчик несет ответственность по возмещению убытков только в размере стоимости признанного некачественным оборудования или его части соответственно.
11.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполненных Работ по вине одной из Сторон, компенсируется виновной Стороной. 
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

12.2. Если спорный вопрос не решается путем переговоров, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке по месту нахождения ответчика.

13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои  права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без согласия другой Стороны. 
13.2. Все Приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
13.3. Изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковою юридическую силу: по одному для каждой из Сторон.
13.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1: Техническое задание на проектирование, строительство «под ключ» и пуско-наладку Технологического блока №1: _______________.

Приложение №2: Техническое задание на проектирование, строительство «под ключ» и пуско-наладку Технологического блока №2: ___________________
Приложение №3: Техническое задание на проектирование, строительство «под ключ» и пуско-наладку Технологического блока №3: __________________
Приложение № 4: Календарный план выполнения Договора.

Приложение № 5: Перечень энергоресурсов, которые Заказчик предоставляет Генеральному подрядчику для выполнения Договора.
Приложение № 6: Список рабочего персонала, который должен быть обучен Генеральным подрядчиком для самостоятельной работы на Технологических блоках.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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