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Приложения №№1-12

Настоящий Договор заключен  «___»___________20___. в гор. ___________, между:

______________________________________ юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с зарегистрированным местонахождением по адресу: Россия, __________________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании __________,
и 
_______________________, юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с зарегистрированным местонахождением по адресу: ___________________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________.

ПОСКОЛЬКУ:

Заказчик реализует Проект ____________________________ с применением технологии ________, установленной электрической мощностью ___________кВа, тепловой мощьностью______________ Гкал/час в городе________________ (далее по тексту - «Проект»);

Для реализации проекта на условиях «Под ключ» в правовых формах, предусмотренных настоящим договором, Заказчик желает привлечь специализированную организацию, обладающую необходимым ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом в области строительства энергетических объектов;

Подрядчик является специализированной организацией, обладающей необходимым ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом в строительства энергетических объектов на условиях «под ключ», и имеющей все необходимые лицензии и разрешения, а также желание и возможности реализовать Проект на условиях «под ключ» и готов взять на себя ответственность за реализацию данного Проекта, в объемах предусмотренных настоящим Договором.

Заказчик и Подрядчик пришли к соглашению о заключении настоящего Договора на нижеследующих условиях.

Раздел I. Общие положения. Статья 1. Термины и определения.

1.1. В настоящем Договоре следующие термины, начинающиеся с заглавной буквы, будут иметь значения, определяемые ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания соответствующей Статьи или Пункта:

	Акт Готовности к Пуску
	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний для проведения комплексного опробования, подписываемый Сторонами, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, зарегистрированный Минюстом РФ 20.06.03 г. (далее по тексту ПТЭ).

	Акт Окончательной Приемки Объекта
	Документ, которым оформляется Окончательная Приемка Объекта в соответствии со Статьей 61 («Окончательная Приемка Объекта»).

	Внешняя Инфраструктура
	Электрические сети, газопровод, трубопровод, водопровод, канализацию, кабели связи, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, автомобильные дороги вне границ Строительной Площадки, которые необходимы для обеспечения нормальной эксплуатации Объекта.

	Гарантийная Сумма
	Часть Договорной Цены, которая удерживается Заказчиком для целей возмещения и оплаты возможных расходов по устранению недостатков в Работах, как это определено в Приложении №12 к Договору.

	Гарантийные Испытания
	Испытания, которые должны быть проведены в соответствии со Статьей 56 («Гарантийное Испытание»).

	Гарантийный Срок
	Указанный в Статье 80 Договора период, в течение которого Подрядчик и Субподрядчики должны безвозмездно устранять недостатки в Объекте.

	Готовность к Пуску
	Готовность Объекта к Комплексному Опробованию, определяемая в порядке, указанном  в  Статье 54 . («Пусконаладочные    Работы    и    готовность к Комплексному Опробованию»).

	Дата Готовности к Пуску
	Дата, в которую Подрядчик обеспечил достижение Объектом Готовности к Пуску.

	Дата Начала Работ
	Дата, в которую Подрядчик обеспечил начало выполнения Работ, определяемая в соответствии с условиями Договора.

	Дата Фактического Завершения
	Дата, в которую достигнуто Фактическое Завершение в отношении Объекта, определяемая в соответствии со Статьей 60.

	День   (используется   в   тексте с прописной буквы)
	Календарный день за исключением случаев, когда Договором установлено иное.

	Договор
	Настоящий Договор со всеми Приложениями.

	Договорная Цена
	Цена определяемая в соответствии со Статьей 77 («Договорная Цена»).

	Договор Поставки Оборудования Заказчика
	Заключенный Заказчиком Договор на поставку Оборудования Заказчика.

	Исходные Данные
	Сведения и документация, предоставляемая Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.





	Комплексное Опробование
	Процедура проверки совместной работы узлов, агрегатов, систем, Оборудования Объекта, описанная в Статье 55 («Комплексное Опробование Объекта»),

	Календарный График
	Документ, предусмотренный Статьей 64 («Календарный График») Договора.

	Ключевые События
	События, ответственность за достижения которых к указанной в Календарном Графике дате лежит на Подрядчике

	Оборудование Заказчика
	Любые агрегаты, приборы, устройства и иное оборудование, в том числе запасные части к нему и расходные материалы, которые Заказчик обязан поставить в соответствии с настоящим Договором. Не включает Оборудование Подрядчика.

	Оборудование Подрядчика
	Любые агрегаты, приборы, устройства, в том числе запасные части к нему и расходные материалы, которые Подрядчик обязан поставить в соответствии с настоящим Договором. Не включает Оборудование Заказчика.

	Объект
	

	Обязательные Технические Правила
	«Технические требования к проектированию и строительству» в соответствии с Приложением №.3. к Договору.

	Окончательная Приемка
	Процедура и момент приемки Объекта (в зависимости от контекста), указанные в Статье 61 («Окончательная Приемка Объекта»).

	Опасные Вещества
	Вещества, изделия из них, смеси, взвеси, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, повредить или уничтожить Материалы, Оборудование, Объект и/или иное имущество.

	Применимое Право
	Материальное право Российской Федерации а также, правовые акты Государственных Органов, в том числе, Обязательные Технические Правила.


	Проектная Документация
	Документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт, чертежей, схем и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и функционирования Объекта и/или его частей.

	Проектные Работы
	Часть Работ, выполняемая Подрядчиком в соответствии со Статьей 23 («Состав проектных работ»).

	Работы
	Весь объем работ, услуг и поставок, необходимый и достаточный для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Результатом Работ будет являться Объект соответствующий требованиям Статьи 12 Договора.

	Рабочая Документация
	Документация, разрабатываемая на основе Проектной Документации, являющаяся непосредственным руководством при строительстве Объекта.

	Рабочий День
	День, который официально является рабочим в Российской Федерации.

	Разрешение   на   Ввод   Объекта в эксплуатацию
	Разрешение, выдаваемое уполномоченным Государственным Органом по форме, установленной Применимым Правом, и удостоверяющее завершение строительства или Объекта (в зависимости от контекста) в полном соответствии с Разрешением на Строительство и Технической Документацией.

	Разрешение на Строительство
	Разрешение, выдаваемое уполномоченными Государственным Органом по установленной форме, и удостоверяющее право Заказчика осуществлять строительство Объекта.

	Распоряжение о Приостановке
	Одностороннее заявление Заказчика, обязывающее Подрядчика приостановить выполнение Работ или их части в соответствии со Статьей 68 («Распоряжение о приостановке») Договора.

	Распоряжение об Изменении
	Одностороннее заявление Заказчика, обязывающее Подрядчика произвести Изменение Объема в соответствии со Статьей 86 («Изменения»).

	Сторона
	Заказчик или Подрядчик в зависимости от контекста.

	Стороны
	Заказчик и Подрядчик вместе.

	Строительная Площадка
	Предоставленный Заказчиком для строительства Объекта земельный участок (участки) на котором, под которым, или через который осуществляется выполнение Работ согласно Статьи 46 «Строительная площадка» Договора.

	Субподрядчик
	Лицо, нанятое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору.

	Техническая Документация
	Документация (включая, но не ограничиваясь): проектно-сметная, исполнительная, эксплуатационная согласно Приложению №4 «Техническая документация»).

	Технические Условия
	Выдаваемые компетентными Государственными Органами или иными организациями условия, которым



2.1. Договор, а также вся связанная с ним документация, уведомления и сообщения толкуются на русском языке. Если какой-либо из документов составлен одновременно на русском и иностранном языке при толковании такого документа приоритетом будет пользоваться текст на русском языке.

2.2. Настоящий Договор вместе с приложениями представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с момента подписания заменяет все предшествующие ему переговоры, письма и соглашения.
2.3. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, принимается во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию и опыт Подрядчика, который, по собственным заявлениям, является компетентным подрядчиком и обладает опытом в области строительства теплоэнергетических объектов.
2.4.
При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из
Приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами
позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом
будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое
указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.

Статья 3. Неисключительность прав.

3.1. Права, предоставленные каждой Стороне Договором или проистекающие из него, являются дополнительными правами и не заменяют прав, предоставленных каждой Стороне согласно Применимому праву. При наличии расхождений или конфликте между правами, предоставленными по Применимому праву, и правами, предоставленными по настоящему Договору или проистекающими из него, условия настоящего Договора имеют преимущественную силу в той степени, в которой это не противоречит императивным нормам Применимого права.

Статья 4. Раздельность положений Договора.

4.1. Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. Если какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны добросовестно договориться о внесении соответствующих изменений в Договор.

Статья 5, Экземпляры Договора.

5.1. Договор совершен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подрядчик получает 1 (один) оригинал Договора, а Заказчик 2 (два) экземпляра.

Статья 6. Уведомления.

6.1. В рамках информационного взаимодействия Стороны осуществляют:
· сбор, обработку, накопление, анализ, хранение, передачу информации о ходе реализации проекта, включая оперативные и статистические данные, результаты деятельности участников проекта, сведения о нарушении условий Договора Сторонами, субподрядчиками, иными лицами, участвующими в реализации Договора;

· организацию и поддержание непрерывной связи, постоянного обмена информацией;

· согласование различных вариантов совместных действий, систематическое уточнение содержания взаимодействия;

· формирование и использование специальных информационных ресурсов, информационных технологий и средств их обеспечения;

· защиту информации, в том числе обеспечение конфиденциальности полученной по Договору информации о новых решениях и технических знаниях, иных сведений, которые рассматриваются сторонами как коммерческая тайна.

6.2. Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные сообщения (далее по тексту - «уведомления») или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменном виде, составлены на русском языке иметь уникальный, неповторяющийся номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и, при необходимости, печатью Стороны.

6.3. Во всех случаях, когда в тексте Договора оговаривается о совершении Стороной действия и/или решения, связанных с оформлением «согласования», «уведомлением», «разрешением», «одобрением», выдачей «распоряжения», то информация об этом должна выдаваться в письменном виде.
Без ущерба для действительности документов, переданных с помощью факсимильной или электронной связи, не позднее 5 (пять) дней после совершения такого отправления оригинал документа на бумажном носителе должен быть выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны -адресата авиапочтой, курьерской почтой, либо вручен «из рук в руки» представителем Стороны -отправителя представителю Стороны - адресата с письменным подтверждением получения оригинала документа. При этом Техническая Документация, документы, являющиеся основанием для совершения платежей, документы подтверждающие приемку или завершение Работ или их части должны вручаться Сторонами друг другу исключительно под роспись.

6.4. Любое сообщение, высланное почтой или курьером, считается доставленным после его фактической доставки адресату.
4    Любое сообщение, доставленное «из рук в руки» или направленное по телеграфу, факсу или электронной почте, считается доставленным в день отправки.

Сообщение, переданное «из рук в руки», считается доставленным посредством проставления штампа Стороны-адресата и подписи уполномоченного представителя данной стороны на копии оригинала сообщения (документа).

6.5. Сторона, обнаружившая ошибку в различных формах (форматах) документа (сообщения), в том числе при несовпадении информации в различных формах (форматах) документа (сообщения), передаваемого одновременно несколькими способами, незамедлительно уведомляет об ошибке другую Сторону путем совершения телефонного звонка уполномоченному представителю Стороны-отправителя или отправления сообщения по электронной почте.
Сторона, допустившая ошибку, после получения уведомления об ошибке незамедлительно направляет другой Стороне исправленные данные либо дополнительное подтверждение переданных данных.

Стороны имеют право запросить повторную передачу информации путем совершения телефонного звонка представителю соответствующей Стороны или отправления сообщения по электронной почте. Сторона по запросу другой Стороны незамедлительно направляет запрашиваемую информацию.

6.6.
В целях повышения оперативности документооборота информация, содержащаяся в
документах (сообщениях) в отдельных случаях по согласованию Сторон может передаваться по
телефонной связи. В любом случае передача такой информации по телефонной связи не
освобождает Сторону - отправителя от передачи документов (сообщений) способами,
предусмотренными Договором.

6.7.
Вся корреспонденция направляется Сторонами друг другу по адресам, указанным в Договоре.
Каждая из Сторон уведомит другую Сторону об изменении своего адреса за 10 (десять) дней до
предполагаемой даты изменения адреса.

Передача информации (документов) по электронной связи осуществляется по согласованным Сторонами адресам электронной почты. Стороны имеют право направлять электронные документы по электронной почте только со своих адресов. 
Адреса для контактов с Заказчиком:

_____________
Адреса для контактов с Подрядчиком

________________
Статья 7. Представитель Заказчика.

7.1. В течение 10 (десяти) дней с Даты Заключения Договора, Заказчик на основании доверенности назначает одного или нескольких Представителей Заказчика, уполномоченных действовать от имени Заказчика по всем вопросам, связанным с настоящим Договором. Имя Представителя Заказчика и его контактная информация предоставляется Подрядчику в письменном виде. Кроме того, Заказчик должен представить оригинал доверенности на имя Представителя Заказчика на совершение Представителем Заказчика юридически значимых действий от имени Заказчика. Надлежащим образом заверенная копия такой доверенности должна быть представлена Подрядчику.
7.2. Представитель Заказчика обязан доводить до сведения Подрядчика все информационные материалы, инструкции и решения Заказчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, инструкции и решения, исходящие от Представителя Заказчика, считаются исходящими от самого Заказчика и имеющими для него обязательную силу.
7.3. В течение 10 (десяти) дней с Даты Заключения Договора в целях своевременного разрешения любых вопросов, возникающих в связи с исполнением Работ непосредственно на Строительной Площадке, Заказчик, на основании доверенности назначает лицо, уполномоченное действовать от имени Заказчика непосредственно на Строительной Площадке.
Заказчик имеет право в любое время заменить данное лицо, заблаговременно направив соответствующее Уведомления Подрядчику. К Уведомлению прилагается надлежащим образом заверенная доверенность данного лица и контактная информация.

Статья 8. Представитель Подрядчика.

8.1. В течение 10 (десяти) дней с Даты Заключения Договора, Подрядчик должен назначить одного из своих сотрудников в качестве Представителя Подрядчика. Представитель Подрядчика уполномочен действовать от имени Подрядчика. Имя Представителя Подрядчика и его контактная информация должны быть доведены до Заказчика в письменном виде. Кроме того, Подрядчик должен предоставить Заказчику нотариально заверенную копию доверенности на совершение Представителем Подрядчика юридически значимых действий от имени Подрядчика.
8.2. Представитель Подрядчика обязан доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от Представителя Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
8.3. Подрядчик имеет право в любое время заменить Представителя Подрядчика посредством заблаговременного направления соответствующего письменного уведомления Заказчику.
К уведомлению прилагается заверенная копия доверенности на имя нового Представителя Подрядчика и его контактная информация.

8.4. В течение 10 (десяти) дней с Даты Заключения Договора в целях своевременного разрешения любых вопросов, возникающих в связи с исполнением Работ непосредственно на Строительной площадке, Подрядчик на основании доверенности назначает лицо, уполномоченное действовать от имени Подрядчика непосредственно на Строительной площадке.
8.5. Подрядчик имеет право в любое время заменить данное лицо посредством направления соответствующего   письменного   уведомления   Заказчику   за   14   (четырнадцать)   дней до
предполагаемой даты замены данного лица. К уведомлению прилагается заверенная копия доверенности в отношении указанного лица, а также соответствующая контактная информация. Заказчик в любое время вправе потребовать замены Представителя Подрядчика, если, по мнению Заказчика, Представитель Подрядчика не исполняет свои обязанности надлежащим образом. При получении такого требования Заказчика Подрядчик незамедлительно его исполнит. Данное правило относится к любому сотруднику Подрядчика на Строительной площадке.

Статья 9. Исключительные права и патенты.

9.1. Подписанием Договора Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
9.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.
9.3. Право собственности на результаты интеллектуальной деятельности Подрядчика переходят к Заказчику в момент подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки Работ. Заказчик вправе использовать передаваемые ему в рамках исполнения Договора права (включая права на использование документации, программного обеспечения, проектов, результатов изыскательских работ и прочей научно-технической продукции) исключительно в целях реализации Договора, а также в целях реализации задач для выполнения которых разрабатывается данная документация и передаются соответствующие права. Передача Заказчиком или Подрядчиком документации или прав третьим лицам допускается только с согласия второй стороны договора.
9.4. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в документацию, а также произведения, разработанные по Договору, права на которые передаются Заказчику, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком или его Субподрядчиками и в силу имеющихся с ними трудовых или иного рода договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование произведений.
9.5. Если иное не определено Договором в отношении Технической документации, Программного обеспечения и прочих результатов интеллектуальной деятельности Подрядчика, считается, что Подрядчик передал Заказчику соответствующие неисключительные права (неисключительную лицензию) без уплаты роялти на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в том объеме, который требуется для строительства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта или переоборудования Объекта.
9.6. В рамках поставки Оборудования Заказчику предоставляется право использовать Программное обеспечение, поставляемое в комплекте к соответствующему Оборудованию, в соответствии с его функциональным назначением, только на соответствующем оборудовании, указанном в Технической документации к Программному обеспечению, исключительно для собственных нужд. Заказчику также предоставляется право использовать Техническую документацию исключительно для целей эксплуатации Оборудования и Программного обеспечения. Данные права являются неисключительными и не могут быть переданы третьему лицу. Каждая копия Программного обеспечения может использоваться только на одном устройстве (аппаратном обеспечении).
9.7. Заказчик не вправе воспроизводить, распространять Программное обеспечение и Техническую документацию, осуществлять их перевод на другой язык, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать, подвергать изменению, переносить в другую среду (портировать), создавать на основе Программного обеспечения другие программные продукты и совершать в отношении Программного обеспечения и Технической документации любые иные действия, не предусмотренные Договором и (или) императивными положениями российского законодательства.
9.8. Заказчик имеет право создать одну резервную копию каждого элемента Программного обеспечения, а также Технической документации, при этом использование таких резервных копий ограничивается   заменой   оригинального   элемента   программного   средства (оригинального
экземпляра документации) в случае выхода его из строя. На резервную копию должны быть перенесены в неизмененном виде все знаки охраны авторского права, товарные знаки и иные имеющиеся знаки охраны. Заказчик обязан вести учет количества и местонахождения резервных копий Программного обеспечения и Технической документации предоставлять данные сведения Подрядчику по его требованию. Резервная копия должна быть незамедлительно уничтожена в случае, когда владение экземпляром Программного обеспечения / Технической документации перестает быть правомерным.

9.9.
Заказчик не приобретает какие-либо авторские права на Программное обеспечение и
Техническую документацию и вправе использовать их при условии соблюдения положений
законодательства, регулирующего вопросы использования результатов интеллектуальной
деятельности. Программное обеспечение и Техническая документация являются интеллектуальной
собственностью Подрядчика, производителя, или иных третьих лиц. Заказчик обязан обеспечить
ненарушение исключительных прав на Программное обеспечение и Техническую документацию,
принадлежащих таким лицам, соблюдая все условия пользования Программным обеспечением и
Технической документацией, изложенные в настоящей статье, а также прилагаемых инструкциях
производителей.

9.10. Программное обеспечение и Техническая документация являются коммерческой тайной Подрядчика и не подлежат передаче и разглашению Заказчиком третьим лицам без согласия Подрядчика. К Программному обеспечению и Технической документацией должны иметь доступ только те работники Заказчика, которым по характеру своей работы такой доступ необходим и которые связаны соответствующими обязательствами о неразглашении конфиденциальной информации.
9.11. Гарантийные обязательства Подрядчика в отношении поставляемого в комплекте с Оборудованием Подрядчика Программного обеспечения полностью соответствуют гарантийным обязательствам производителя такого программного обеспечения, определяемым в соответствии с соответствующим Договором.
9.12. В случае причинения Заказчику убытков вследствие удовлетворения предъявленных к Заказчику третьими лицами исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в документацию или продукцию, разработанную и переданную Заказчику по настоящему Договору, Подрядчик обязуется возместить Заказчику такие убытки в порядке, определенном Договором. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков, возникающих из авторских (патентных) прав на произведения, Заказчик обязуется в течение трех дней письменно уведомить Подрядчика о начале разбирательства для участия Подрядчика по данному процессу в качестве соответчика.
9.13.
Подрядчик сохраняет за собой право использовать чертежи, расчеты и другую документацию,
разработанную по Договору, для собственных нужд.

Статья 10. Конфиденциальность.

10.1.
Вся информация и документация, связанная с содержанием, действием и исполнением
Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также дополнительная информация,
переданная одной Стороной другой Стороне в связи с Договором, и содержащая специальную
пометку "Конфиденциально", признается конфиденциальной информацией передающей Стороны.

10.2. Информация и документы не являются конфиденциальными и Стороны не несут каких-либо обязательств, предусмотренных настоящей Статьей, если документы и информация являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с действиями Стороны, либо разрешены к раскрытию по письменному согласию другой Стороны на снятие режима конфиденциальности, либо не могут являться конфиденциальными в силу прямого указания Применимого Права.
10.3. В течение 5 (пяти) лет с даты заключения Договора Сторона обязана, обеспечивая то же самое со стороны своих сотрудников и правопреемников, сохранять в секрете конфиденциальную информацию и документацию, полученную от другой Стороны; принимать меры по охране ее
конфиденциальности и сохранности (в том числе меры по защите от пожара, кражи, повреждения, несанкционированного копирования и уничтожения); не допускать их разглашения и использования в целях иных, чем надлежащее исполнение Договора.

10.4. Предоставление доступа и использование конфиденциальной информации и документации будет осуществляться только теми сотрудниками и должностными лицами Стороны, которым такая информация и документация непосредственно необходимы для исполнения Договора. Сторона обязана оформить соглашения о конфиденциальности с сотрудниками и должностными лицами, которым предоставляется доступ к конфиденциальной информации.
10.5. Стороны не будут использовать конфиденциальную информацию в официальных бюллетенях, пресс-релизах, официальных сообщениях и публикациях. До момента выпуска или опубликования Стороны будут направлять друг другу проекты таких официальных бюллетеней, пресс-релизов, официальных сообщений и публикаций для согласования.
10.6. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящей Статьей, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением Конфиденциальной информации, в полном объеме.
Статья 11. Разрешение споров.

11.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры, вытекающие из Договора, путем переговоров и обмена претензиями. До передачи спора в Суд Стороны могут договориться о передаче спора Независимому Эксперту, о выборе которого Стороны договорятся, или экспертной комиссии, заключения которых не являются препятствием для обращения в Суд заинтересованной Стороной. Расходы на деятельность Независимого Эксперта или экспертной комиссией распределяются между Сторонами поровну.

11.2. В случае не разрешения спора путем переговоров или обмена претензиями в течение 30 дневного срока с момента отправки первой претензии или проведения первых переговоров, любая из Сторон вправе передать любые споры или разногласия на рассмотрение в Арбитражный суд гор. Москвы.
11.3. Наличие любого спора, в том числе рассмотрение такого спора Независимым Экспертом, экспертной комиссией или Судом, не дает Сторонам права приостанавливать исполнение обязательств по Договору.
Раздел II. Предмет Договора.

Статья 12. Объем Работ
12.1. В сроки, в порядке и в объеме, предусмотренные Договором, Подрядчик выполнит Работы и передаст Заказчику в точках подключения к Внешней Инфраструктуре Заказчика согласно Приложению 2 («Объем и границы Работ») к Договору завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к Внешней Инфраструктуре, готовый к эксплуатации Объект, вместе со всей относящейся к Объекту Технической Документацией, а Заказчик примет результат Работ и уплатит Договорную Цену.
12.2. Описание Объекта приведено в Приложении 1 «Технические данные и состав оборудования»). Объем Работ включает в себя, но не ограничивается приведенным перечнем:
· разработка Технической Документации, в том числе, участие в прохождении экспертиз и согласований (утверждений) Технической Документации в Государственных Органах и иных организациях;

· строительно-монтажные работы, включая общестроительные, специальные и иные строительные работы, а также работы по подключению Объекта в точках подключения Внешней инфраструктуры;

· пуско-наладочные Работы на Оборудовании Подрядчика, в том числе проведение индивидуальных и иных технический и авторский надзор за выполнением Работ;
· испытаний, предусмотренных Договором и Обязательными Техническим Правилами, и поставка Оборудования Подрядчика (включая запасные части изготовителя) и Материалов, в том числе, их закупка, транспортировка, разгрузка, погрузка, хранение, сертификация, монтаж и пуско-наладка, включая контроль качества;

· обучение персонала Заказчика.

12.3. Во избежание сомнений Стороны заявляют, что, кроме случаев, когда Стороны придут к соглашению об ином, Подрядчик должен передать Заказчику готовый к Комплексному Опробованию Объект. По завершении Работ Объект должен обеспечивать достижение характеристик, установленных Договором.
12.4. Состав и виды Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, определяется Договором, а также Технической Документацией. Подрядчик обязан выполнить работы и услуги, хотя прямо и не обозначенные в Договоре и в Технической Документации, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения или безопасной и надежной эксплуатации Объекта, при этом такие работы считаются включенными в состав Работ.
12.5. Стороны заявляют, что, за исключением случаев, когда Договором предусмотрено выполнение Работ непосредственно Подрядчиком, Работы подлежат выполнению Субподрядчиками, которые нанимаются Подрядчиком от своего имени, и за действия которых Подрядчик отвечает перед Заказчиком в пределах, установленных Договором. Если иное прямо не следует из контекста, действие/бездействие Субподрядчика считается соответственно действием/бездействием Подрядчика по отношению к Заказчику.
Статья 13. Обязанности Заказчика.

13.1. Заказчик предоставляет Подрядчику Строительную Площадку в сроки, предусмотренные Календарным Графиком. На период выполнения Работ Заказчик должен обладать законным основанием владения Строительной Площадкой, разрешением на строительство Объекта, а также обеспечить беспрепятственное использование Строительной Площадки Подрядчиком.
13.2. Заказчик должен получить Разрешение на строительство Объекта, а также иные разрешения, перечисленные в Приложении 3 ("Технические требования к проектированию и строительству") к Договору. Подрядчик окажет необходимое содействие Заказчику в получении соответствующих разрешений. В отношении получения Разрешения на Строительство и Разрешения на Ввод Объекта в Эксплуатацию Стороны будут взаимодействовать в порядке, определенном в Статье 21 («Разрешение на Ввод Объекта в Эксплуатацию»).
13.3. Заказчик должен получить Технические Условия на присоединение Объекта к Внешней Инфраструктуре и предоставить такие Технические Условия Подрядчику.
13.4. Заказчик должен предоставить Подрядчику Исходные Данные, предоставление которых согласно Статьей 26 («Исходные Данные») Договора является обязанностью Заказчика.
13.5. По просьбе Подрядчика, в пределах своих возможностей и в случае необходимости, Заказчик окажет содействие Подрядчику в своевременном и оперативном получении всех разрешений, согласовании и/или лицензий, необходимых Подрядчику для выполнения Договора, от всех местных, региональных или федеральных властей или государственных служб, получение которых такие власти или службы требуют от Подрядчика или Субподрядчика, или персонала Подрядчика или Субподрядчика, в зависимости от обстоятельств.
13.6. Заказчик должен оказать Подрядчику содействие в размещении и организации жилищно-бытовых условий сотрудников Подрядчика и Субподрядчиков, а также в получение разрешений на работу иностранным персоналом Подрядчика что, однако не может толковаться как создающее обязанность Заказчика предоставить жилье сотрудникам Подрядчика и/или Субподрядчиков и обеспечить получение вышеуказанных разрешений на работу.
^3.7. Заказчик обеспечит Подрядчику возможность присоединения (исключительно для целей выполнения Работ) к действующим сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения,

канализации в точках подключения не позднее срока, указанного в Календарном Графике. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет в присутствии представителей Заказчика.

13.8. Стороны окажут друг другу содействие в проведении испытаний оборудования и самого Объекта на условиях Договора.
13.9. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату Работ в соответствии с условиями Договора.
Статья 14. Обязанности Подрядчика.

14.1.
Подрядчик при исполнении Договора обязан соблюдать все нормативные акты в рамках
Применимого Права.

14.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями Договора, Действующей нормативно-техничекой документации, всеми применимыми законами и нормативными актами, а также в порядке, обеспечивающем непрерывное соблюдение и защиту интересов Заказчика.
14.3. Если во время производства Работ какие-либо лицензии, сертификаты, иные разрешения Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Подрядчик направит Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимую лицензию, сертификат или разрешение; если во время производства Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Подрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, Подрядчик направит Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимую лицензию, сертификат или разрешение.
14.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом, а также персоналом нанятых им Субподрядчиков всех применимых правил противопожарной безопасности, в том числе, наличие в достаточном количестве адекватных и исправных средств пожаротушения, проведение необходимого инструктажа среди персонала и проч. Подрядчик обязан принять все требуемые Применимым Правом и иные необходимые меры по охране окружающей среды, а также все требуемые Применимым Правом и иные необходимые меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства Работ.
14.5.
Подрядчик обязан обеспечить, при производстве Работ, чтобы выбросы в воздух,
поверхностные стоки и отводимые со Строительной площадки сточные воды не превышали
показателей, установленных Применимым Правом.

14.6. Подрядчик примет участие в проведении Комплексного Опробования Объекта.
14.7. Подрядчик обязан обеспечить консультирование Заказчика и присутствие Представителя Подрядчика при проведении Гарантийных Испытаний.
14.8. Стороны обеспечат присутствие своих компетентных специалистов на совещаниях с участием Заказчика и/или других подрядчиков и в любое разумное время в период производства Работ.
Статья 15. Организация Подрядчика.

15.1. Подрядчик должен предоставить Заказчику организационную схему, разработанную Подрядчиком для выполнения Работ. В схеме должны быть обозначены ФИО и должности сотрудников, которые уполномочены осуществлять контроль и надзор за проведением Работ.
15.2. В случаях, предусмотренных Применимым Правом, Подрядчик должен обеспечить регистрацию в компетентных органах государственной власти/местного самоуправления указанных ключевых сотрудников либо иных сотрудников Подрядчика или Субподрядчиков качестве лиц,
ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований контролирующих органов государственной власти/местного самоуправления. 
15.3. В случае каких-либо исправлений или изменений в такой организационной схеме/в составе ключевого персонала Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику соответствующее письменное уведомление.

Статья 16. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика.

16.1. Если Подрядчик полагает, что в результате выполнения указаний Заказчика, или в результате выполнения Распоряжения об Изменении могут возникнуть неблагоприятные последствия при строительстве и/или эксплуатации Объекта, в том числе, предусмотренные в части 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ, он обязан уведомить об этом Заказчика, перед тем как приступить к выполнению соответствующих указаний или Распоряжения об Изменении,
16.2. Подрядчик, направивший Заказчику уведомление в соответствии с пунктом 16.1 настоящей статьи, не должен приступать к выполнению указаний или Распоряжения об Изменении до получения от Заказчика соответствующих инструкций.
16.3. Заказчик должен ответить на уведомление Подрядчика в минимально необходимый для оценки ситуации и подготовки инструкций срок, не превышающий 10 (десять) Рабочих Дней с момента получения уведомления Подрядчика.
16.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 16.1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 16.3. срока, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не прекративший работу, несет ответственность при наступлении неблагоприятных последствий в порядке определенном Договором.
16.5.
Необоснованное направление уведомлений и/или необоснованная приостановка Работ в
случаях, предусмотренных настоящей Статьей, не освобождает Подрядчика от ответственности и
не предоставляет никаких прав на оформление Распоряжений об Изменениях. Кроме того,
Подрядчик должен возместить Заказчику причиненные таким необоснованным
уведомлением/приостановкой Работ убытки.

Статья 17. Субподрядчики.

17.1. В целях обеспечения выполнения Работ Подрядчик будет привлекать Субподрядчиков. Статья 18. Договоры с Субподрядчиками.

18.1. Форма и условия договора субподряда должны соответствовать форме и условиям Договора с тем, чтобы обеспечить надлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Статья 19. Контроль над ходом работ.

19.1. Представитель Заказчика вправе в любое время на основе документации и непосредственно на Строительной Площадке или в ином месте, где выполняются Работы, проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком и субподрядчиками, отслеживать исполнение Подрядчиком и субподрядчиками своих обязательств по Договору, знакомиться с параметрами Работ.
В этих целях Заказчик, Представитель Заказчика вправе в любое время и в любом месте Строительной Площадки и иных предоставленных Подрядчику территорий производить аудиозапись, видео- и фотосъемку Объекта, его части, Оборудования, Материалов, Оборудования Подрядчика, документов, проводить опрос сотрудников Подрядчика/Субподрядчиков.

19.2. Подрядчик обязан в разумных пределах обеспечивать Представителя Заказчика и любое иное уполномоченное Заказчиком лицо техническими средствами и оказывать им разумное содействие для целей реализации Заказчиком прав, предусмотренных Пунктом 19.1. настоящей Статьи.
19.3. Представитель Заказчика и любое иное любое уполномоченное Заказчиком лицо обязаны соблюдать все требования техники безопасности, правила при нахождении на Строительной Площадке и разумные требования Подрядчика при осуществлении ими своих прав.
19.4. Подрядчик обязан, обеспечивая то же самое от субподрядчиков, предоставлять Заказчику ежеквартальный отчет о ходе выполнения Работ. Ежеквартальный отчет предоставляется в течение 7 (семи) Рабочих Дней по истечении отчетного квартала. Форма ежеквартального отчета будет согласована Сторонами дополнительно в течение 90 (девяносто) дней от даты подписания Договора.
19.5. По требованию Заказчика Подрядчик обязан, предоставить Заказчику информацию и Техническую документацию в связи с выполнением Работ, которая может потребоваться от Подрядчика в связи с исполнением Договора.
Статья 20. Указания Заказчика.

20.1. Заказчик может выдавать Подрядчику указания по выполнению Работ и/или устранению недостатков (дефектов) в Работах. Подрядчик принимает указания только от Представителя Заказчика. Если указания, по сути, являются Изменением Объема, то Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и при согласии Заказчика такие указания должны быть отданы в соответствии со Статьей 86 («Изменения»).

Статья 21. Разрешение на Ввод Объекта в Эксплуатацию.

21.1. Подрядчик подготавливает проект заявления о выдаче Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, включая подготовку и согласование с Заказчиком необходимых приложений к такому заявлению.
21.2. Заказчик самостоятельно представляет заявление о выдаче Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в компетентный государственный орган, орган местного самоуправления.
21.3. Подрядчик оказывает Заказчику все необходимое содействие в получении Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта, включая (без ограничения приведенным перечнем) следующее:
а)
предоставляет по запросу Заказчика все необходимые документы, дает письменные и устные
пояснения относительно выполнения Работ;

б)
направляет своего компетентного представителя для дачи пояснений в компетентный
государственный орган, орган местного самоуправления;

в)
оказывает содействие Заказчику в получении необходимых согласований, затребованных
компетентными государственными органами, органами местного самоуправления.

Раздел III. Проектные работы. Изыскания.

Статья 22. Проектирование Объекта.

22.1. Подрядчик единолично несет полную ответственность за выполнение Проектных Работ и разработку Проектной Документации в объеме проектирования Подрядчика, и гарантирует полное соответствие Объекта, построенного на основе Проектной Документации требованиям, установленным Договором.

Статья 23. Состав проектных работ.

23.1. Состав Проектных работ Подрядчика будет определен:

· проектом ____________________. (Приложение 8 к Договору).

· утвержденными Заказчиком Техническими заданиями на проектирование других элементов Объекта, представленными Подрядчиком.

23.2. Подрядчик выполняет Проектные Работы в соответствии с положениями Договора, Обязательными Техническими Правилами, или в случае отсутствия таких положений или правил, в соответствии с оптимальной инженерной практикой.

Статья 24. Задание на проектирование.

24.1. Задания на Проектирование должны быть разработаны Подрядчиком и переданы Заказчику для утверждения. Согласованные Сторонами и утвержденные Заказчиком Задания на Проектирование передаются Подрядчику вместе с пояснительной запиской.
24.2. Заказчик обязан рассмотреть Задание на Проектирование в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его получения от Подрядчика. В период рассмотрения Заказчик вправе указать на наличие расхождения (с указанием сути расхождения) Задания на Проектирование с требованиями Договора или Обязательных Технических Правил.
Задание на Проектирование подлежит исправлению Подрядчиком, повторному представлению и рассмотрению.

24.3. Утверждение Заказчиком производится путем проставления на экземплярах Задания на Проектирование «Утверждено» указанием Представителя Заказчика, его подписью, датой. Задание на Проектирование считается также утвержденным Заказчиком, если по истечению срока, указанного в Пункте 24.2,, от Заказчика не поступит возражений в адрес Подрядчика в отношении Задания на Проектирование.
24.4. Если иное не согласовано Сторонами дополнительно, Подрядчик не вправе разрабатывать Проектную Документацию и/или Рабочую Документацию до того момента, когда Задание на Проектирование считается утвержденным.
Статья 25. Инженерные Изыскания.

25.1.
В сроки, установленные Календарным Графиком, результаты Инженерных изысканий должны
быть переданы Заказчиком Подрядчику для рассмотрения.

25.2.
В течение 5 (пяти) дней с момента получения результатов Инженерных Изысканий,
Подрядчик обязуется подписать Акт сдачи-приемки результатов Инженерных Изысканий или
представить Заказчику мотивированный отказ от подписания такого Акта. В случае наличия
мотивированного отказа Заказчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней, если Стороны не
договорятся об ином, устранить имеющиеся замечания Подрядчика и повторно представить
Подрядчику результаты Инженерных Изысканий и Акт сдачи-приемки Результатов Инженерных
Изысканий, после чего в течение 5 (пяти) дней Подрядчик обязуется подписать такой Акт.

25.3. При отсутствии возражений и/или замечаний в отношении результатов изысканий со стороны Подрядчика в сроки указанные в пункте 24.2. (выше), результаты изысканий считаются принятыми Подрядчиком.
25.4. Если после приемки результатов изысканий в соответствии с п. 25.2. - 25.3. (выше) в процессе разработки Технической Документации Подрядчик выявит необходимость проведения дополнительных Изысканий, такие дополнительные Изыскания Подрядчик должен будет выполнить за свой счет. Проведение дополнительных Изысканий не влияет на сроки выполнения Работ.
25.5.
Если согласно Применимому Праву результаты Изысканий должны быть подвергнуты
государственной экспертизе, экологической экспертизе, экспертизе промышленной безопасности,
любым другим экспертизам или согласованиям, Заказчик должен обеспечить получение
положительного заключения соответствующих экспертиз или согласований в компетентных
органах или организациях.

Статья 26. Исходные Данные.

26.1. Исходные Данные, представляемые Заказчиком, приведены в Приложении 3 («Технические требования к проектированию и строительству»).

26.2.
Исходные данные должны быть переданы Заказчиком Подрядчику для рассмотрения в
порядке определенном настоящей Статьей и в сроки в соответствии с Приложением 5
«Календарный график Работ». В случае нарушения Заказчиком контрактных сроков выдачи
Исходных данных Стороны согласуют соответствующие изменения сроков выполнения Работ
Подрядчиком.

26.3. В течение 5 (пяти) дней с момента получения Исходных данных Подрядчик обязуется подписать Акт сдачи-приемки Исходных Данных или представить Заказчику мотивированный отказ от подписания такого Акта. В случае наличия мотивированного отказа Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) дней устранить имеющиеся замечания Подрядчика и повторно представить Подрядчику Исходные данные и Акт сдачи-приемки, после чего в течение 5 (пяти) дней Подрядчик обязуется подписать такой Акт.
26.4. Исходные Данные могут передаваться Подрядчику, как в полном объеме, так и частями. В таком случае Стороны подписывают промежуточный Акт сдачи-приемки Исходных Данных.
26.5. Если после приемки Исходных Данных в соответствии с п. 26.2. - 26.3. (выше) Подрядчик обнаружит необходимость получения дополнительных Исходных Данных, он обратится к Заказчику с ответствующим запросом. Заказчик окажет Подрядчику необходимое и возможное содействие. Стороны будут стремиться к тому, чтобы получение дополнительных Исходных Данных не повлияло на сроки выполнения Работ.
Статья 27. Технические Условия.

27.1. Перечень Технических Условий, которые должен представить Заказчик, определены в Приложении 3 («Технические требования к проектированию и строительству»).

Статья 28. Проектная Документация.

28.1.
При разработке Проектной Документации Подрядчик должен руководствоваться
положениями и требованиями в соответствии с Приложением 3 «Технические требования к
проектированию и строительству».

28.2.
Разработка Проектной документации осуществляется Подрядчиком в сроки, установленные
Календарным Графиком.

28.3.
Проектная Документация передается Подрядчиком Заказчику в письменной форме на
бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и 1 (один) экземпляр на электронном носителе
вместе с Актом сдачи-приемки Проектной Документации.

28.4.
В течение 20 (двадцати) дней с момента получения Проектной Документации Заказчик
обязуется подписать Акт сдачи-приемки Проектной Документации или представить Подрядчику
мотивированный отказ от подписания такого Акта. В случае наличия мотивированного отказа
Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней устранить имеющиеся замечания Заказчика и
повторно представить Заказчику Проектную Документацию и Акт сдачи-приемки Проектной
Документации, после чего в течение 5 (пяти) дней Заказчик обязуется подписать такой Акт,

Статья 29. Требования к Технической Документации.

29.1. Техническая Документация, разрабатываемая Подрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать:
а)
требованиям, установленным Договором;

б)
требованиям, предъявляемым Применимым Правом;

в)
технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, а именно, выработке
электрической и тепловой энергии.

29.2. Если во время производства Проектных Работ будут приняты новые, или изменены действующие   Обязательные   Технические   Правила,   Подрядчик   обеспечит соответствие
Технической Документации таким новым/измененным Техническим нормам в порядке, установленном Статьей 86 («Изменения»),

29.3.
Техническая Документация, предоставляемая изготовителями Оборудования Подрядчика, а
также изготовителями Программного Обеспечения и прочих составляющих такого Оборудования
должна соответствовать стандартам изготовителей и быть достаточной для безопасного и
надлежащего использования Оборудования Заказчиком.

Техническую Документацию, предоставляемую изготовителями Оборудования Заказчика, получает непосредственно Заказчик и самостоятельно обеспечивает ее соответствие стандартам изготовителей и достаточность для безопасного и надлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору и последующего использования указанного Оборудования Заказчиком.

29.4,
Ответственность за хранение и сохранность любого документа из состава Технической
Документации возлагается на Подрядчика, если и до тех пор, пока эта ответственность не перешла
к Заказчику. Подрядчик обязан хранить на Строительной Площадке копию Договора, копии
документов, указанных в Технических Условиях, а также документов Технической Документации,
чертежей, Изменений и прочих документов, полученных в соответствии с Договором. Персонал
Заказчика будет иметь право доступа ко всем этим документам в рабочее время.

Статья 30. Устранение недостатков в Технической Документации.

30.1.
Ошибки, пропуски, несоответствия, иные недостатки в Технической Документации, (в объеме
Работ Подрядчика), независимо от согласования/утверждения со стороны Заказчика должны быть
устранены Подрядчиком за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента мотивированного
уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружения таковых, если иной срок не установлен
отдельным соглашением Сторон.

30.2.
Никакое положение настоящей Статьи не должно толковаться как освобождающее
Подрядчика от ответственности за допущенные Подрядчиком недостатки в Технической
Документации Подрядчика, либо как лишающее Заказчика иных средств защиты, предусмотренных
Договором.

Статья 31. Экспертиза Технической Документации. Согласования.

31.1. В случаях, когда согласно Применимому Праву разработанная Подрядчиком Техническая Документация должна быть подвергнута государственной экспертизе, экспертизе промышленной безопасности, иной экспертизе, Подрядчик должен в счет Договорной Цены устранить выявленные в ходе экспертиз недостатки для получения Заказчиком положительного заключения соответствующих экспертиз в компетентных Государственных Органах и/или иных, организациях.
31.2. Сроки проведения экспертизы разработанной Подрядчиком Технической Документации, осуществляемой компетентными органами или организациями, не будут включаться в сроки сдачи Заказчику Подрядчиком той или иной части Технической Документации, определенные в соответствующих статьях Договора. В любом случае, Подрядчик не будет отвечать перед Заказчиком за просрочку сдачи тех или иных частей Технической Документации, если такая просрочка не произошла по причинам, зависящим от Подрядчика.
31.3. Если в процессе рассмотрения Технической Документации компетентными Государственными Органами и/или организациями потребуется внесение каких-либо изменений, уточнений или исправлений в Техническую Документацию, Подрядчик без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечит внесение таких изменений, уточнений или исправлений в Техническую Документацию с одновременным уведомлением Заказчика, если указанные изменения не были обусловлены получением от Заказчика ошибочных Исходных Данных и/или результатов Инженерных Изысканий.
31.4. Если для получения заключения государственной экспертизы, согласований, утверждений или сертификатов Подрядчику потребуется содействие Заказчика, Заказчик по просьбе Подрядчика окажет необходимое содействие. (
Статья 32. Порядок приемки Технической Документации.

32.1. Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) дней с момента получения от Подрядчика Технической Документации (ее части) рассмотреть ее. Заказчик вправе указать Подрядчику на наличие недостатков или расхождения (с указанием сути расхождения) Технической Документации с Договором. Если в Технической Документации имеются недостатки либо если между Технической Документацией и Договором имеется расхождение, то Техническая Документация подлежит исправлению, повторному представлению и рассмотрению в соответствии с настоящим пунктом за счет Подрядчика.
32.2. При отсутствии возражений и/или замечаний в отношении содержания Технической Документации (или ее части) Заказчик обязан в срок, указанный в п. 31.1. (выше), осуществить приемку и утверждение Технической Документации (или ее части). Приемка производится путем подписания Акта сдачи-приемки. Утверждение Рабочей Документации производится установленным порядком Подрядчиком путем проставления на экземплярах штампа «Утверждено» «В производство» с указанием Представителя Подрядчика , его подписи и (при необходимости печати).
32.3. Стороны понимают и признают, что приемка и/или рассмотрение Заказчиком Технической  Документации не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки, неточности или иные недостатки в Технической Документации, за исключением случаев, когда указанные ошибки были обусловлены  получением от Заказчика ошибочных Исходных Данных и/или результатов Инженерных Изысканий.

Статья 33. Авторский надзор.

33.1. Подрядчик обеспечит осуществление надзора за ходом строительных, монтажных и иных работ на Объекте, которые производятся на основании Технической Документации. С этой целью Подрядчик обеспечит присутствие представителей субподрядчиков, разработавших Техническую Документацию на Строительной Площадке при производстве Работ.
33.2. При осуществлении надзора Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о следующих обстоятельствах:
а)
обнаруженных отступлениях, несоответствиях, противоречиях Технической Документации при
производстве работ на Объекте;

б)
применении материалов, средств и способов строительства, не предусмотренных или
запрещенных Технической Документацией, которые могут отразиться на качестве Объекта, его
производственной мощности или иным образом неблагоприятно влиять на Объект;

в)
применении Оборудования, непригодного или недопустимого в соответствии с Технической
Документацией

(г) применении материалов, средств, способов строительства, создающих угрозу окружающей среде, имуществу Заказчика, а также жизни и здоровью граждан.

33.3.
Направление уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом, не предоставляет
Подрядчику освобождения от ответственности за действия субподрядчиков.

Раздел IV. Материалы и Оборудование. Статья 34. Представление Материалов.

34.1. В порядке и на условиях, установленных настоящей Статьей Договора, Подрядчик обязан обеспечить строительство Объекта всеми необходимыми Материалами в полном объеме своих обязательств по Договору.
34.2. Подрядчик предоставляет Материалы, необходимые для строительства Объекта. Подрядчик обязан обеспечить, чтобы все предоставляемые им Материалы    на момент доставки на
Строительную площадку являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также Обязательным Техническим Правилам, либо, в отсутствие Обязательных Технических Правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

34.3. Подрядчик обязан представить Заказчику все прямо и в обязательном порядке требуемые в соответствии с нормами Применимого Права документы, относящиеся к качеству, безопасности и применению поставляемых Материалов, в том числе, но, не ограничиваясь: паспорта, сертификаты качества, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, сертификаты соответствия промышленной безопасности, документы, подтверждающие пожарную, промышленную, санитарно-гигиеническую и иную безопасность и пригодность.
34.4. Если в отношении каких-либо Материалов у Заказчика имеются обоснованные сомнения о качестве, такие Материалы должны быть, по указанию Заказчика, дополнительно протестированы. Расходы, связанные с дополнительным тестированием, относятся на Заказчика, за исключением случаев, если в результате тестирования будет выявлено ненадлежащее качество Материалов. В этом случае расходы относятся на Подрядчика.
34.5. Транспортировку Материалов до Строительной Площадки, а также разгрузку, складирование и перемещение в ее пределах,   включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с
пересечением государственных границ, Подрядчик осуществляет самостоятельно и в счет Договорной Цены,

Статья 35. Поставка Оборудования.

35.1. Подрядчик самостоятельно приобретет и поставит все Оборудование Подрядчика, которое необходимо для строительства Объекта, за исключением Оборудования Заказчика.
35.2. Поставляемое Оборудование должно быть новым, отвечать требованиям Обязательных Технических Правил, действующих на территории Российской Федерации, иметь паспорта, сертификаты качества (включая сертификат ГОСТ Р), соответствия промышленной безопасности, протоколы заводских испытаний. Все средства измерения должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения России и иметь соответствующие сертификаты. Методика поверок должна быть аттестована компетентными Государственными Органами в области стандартизации и приложена к комплекту поставляемого Оборудования. Метрологическое обеспечения Объекта должно соответствовать требованиям Обязательных Технических Правил.
35.3. Поскольку это требуется в соответствии с Применимым Правом, Подрядчик обеспечит W   поставку Оборудования Подрядчика, со всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами Государственных Органов.
35.4. Оборудование Подрядчика должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска и комплектом запасных частей на период гарантийной эксплуатации Объекта.
35.5. Оборудование Подрядчика и все программное обеспечение в отношении Оборудования Подрядчика должно иметь интерфейс (внешняя визуальная часть, непосредственно обращенная к пользователю) на русском языке.
35.6. Оборудование Заказчика передается в монтаж Подрядчику в срок согласно Календарному Графику. Заказчик обеспечивает пригодность такого Оборудования для проведения Работ, соответствие его качественных и иных характеристик требованиям Обязательных Технических Правил и Проектной Документации, а также сертификатам соответствия промышленной безопасности, а также наличие необходимых разрешений и лицензий, если таковые требуются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
35.7. В случае, если при приемке Оборудования Заказчика в монтаж Подрядчиком будут обнаружены какие-либо недостатки/дефекты, то Стороны согласуют срок для их устранения в двустороннем акте. Заказчик обязуется устранить выявленные дефекты в предоставленном им
Оборудовании в согласованные сроки, причем срок выполнения соответствующих Работ продлевается на время устранения таких дефектов.

Статья 36. Транспортировка Оборудования.

36.1.
Подрядчик должен самостоятельно организовать доставку Оборудования Подрядчика на
Строительную Площадку, используя тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее
приемлемым в данных обстоятельствах. Транспортировку Оборудования Подрядчика, Подрядчик
осуществляет в счет Договорной Цены, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с
пересечением государственных и внутригосударственных границ. Транспортировка Оборудования
Заказчика до Строительной Площадки осуществляется силами и за счет Заказчика. Выгрузка,
складирование и перемещение всего Оборудования на Строительной Площадке осуществляется
силами и за счет Подрядчика.

36.2.
После отправки каждой партии Подрядчик направляет Заказчику уведомление с описанием
груза, указанием способа отправки, а также ориентировочного времени прибытия на Строительную
Площадку. Подрядчик должен предоставить Заказчику соответствующие транспортные документы
(копии).

36.3.
Подрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на
транспортировку Оборудования Подрядчика до Строительной Площадки. По просьбе Подрядчика
Заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь
Подрядчику получить такие разрешения. Подрядчик должен обеспечить компенсацию и не
возлагать на Заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу
ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в
процессе транспортировки Оборудования Подрядчика до Строительной Площадки.

Статья 37. Упаковка и маркировка Оборудования и Материалов.

37.1. Оборудование и Материалы отгружаются в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную их сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения. Стоимость упаковки должна быть включена в стоимость Оборудования и Материалов. Надписи на упаковке должны быть на русском и (при необходимости) английском языке. На упаковке должны быть указаны:
· весогабаритные характеристики мест;

· центр тяжести;

· условия хранения;

· маркировка для обозначения места строповки.

37.2. В случае поставки Материалов и Оборудования без упаковки, маркировка (на русском языке) для обозначения мест и строповки Материалов и Оборудования должна наноситься на Материалы и Оборудование, а тяжеловесное Оборудование должно иметь проушины для строповки,
37.3. Условия хранения и маркировка Материалов и Оборудования, на котором невозможно их обозначить, наносится на бирках (на русском языке), прикрепленных к Материалам и Оборудованию,
37.4. На упаковке Материалов и Оборудования (на бирке) необходимо указать:
· номер Договора поставки, наименование грузополучателя;

· вес, брутто/нетто;

· станция (место) назначения; наименование получателя ;

· количество отгруженных мест;

- номера мест и их общее количество; адрес отправителя;

· обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие.

37.5. С каждым грузовым местом Материалов и Оборудования должны находиться 2 (два) экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не отрывался и не был утерян во время транспортировки.

Статья 38. Страхование Оборудования.

38.1. Подрядчик, без ограничения каких-либо иных его обязательств и ответственности по Договору, обязан в счет Цены Договора приобрести и в течение срока действия настоящего Договора поддерживать в силе договор(а) страхования перевозки грузов Подрядчика.
38.2. Страхование перевозки грузов должно быть осуществлено на полную стоимость (включая документально подтверждаемые расходы, прямо или косвенно, связанные с приобретением и доставкой) всего Оборудования и материалов Подрядчика от утраты (гибели) и/или повреждения таковых (включая запасные части и расходные материалы к ним) во время транспортировки к месту проведения Работ с завода или склада Подрядчика/Субподрядчиков (начиная с момента начала погрузки) вплоть до окончательной выгрузки на месте проведения Работ, включая периоды перегрузки и перевалки, а также периоды хранения в пунктах (складах) временного хранения, пунктах перегрузок и перевалок. Условия страхования должны предусматривать покрытие всех рисков утраты (гибели) и/или повреждения Оборудования и материалов Подрядчика на условиях не хуже чем значатся в оговорке по страхованию грузов "А" Института Лондонских страховщиков №252 1/1/82 (или её аналогов), включая военные и забастовочные риски, а также риски терроризма (в последним случае за исключением периодов временного хранения).
38.3.
Договор страхования перевозки грузов также должен покрывать 50% возможного убытка от
повреждений, выявляемых после передачи указанного в статье 38.1. груза Заказчику при условии,
что заинтересованные стороны и/или независимые эксперты не смогут установить, были ли
получены такие повреждения в ходе застрахованной перевозки или же последующего хранения на
Строительной площадке.

Дальнейшее страхование Оборудования Подрядчика будет осуществляться в порядке, установленном Статьей 74 («Страхование») Договора.

Статья 39. Приемка Оборудования.

39.1. Не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до прибытия Оборудования Подрядчика на Строительную Площадку Подрядчик обязуется сообщить Заказчику ожидаемую дату прибытия и представить Заказчику спецификацию отгрузочных мест (в электронной виде и на бумажном носителе).
39.2. Внешний осмотр тары и упаковки Оборудования Подрядчика с целью выявления наружных повреждений и проверка соответствия количества отгруженных и поступивших на Строительную Площадку единиц Оборудования, указанных в отгрузочной товаросопроводительной документации производится Подрядчиком по прибытии груза на Строительную Площадку. При такой приемке вправе присутствовать Представитель Заказчика.
39.3. Внутритарная приемка всего Оборудования производится на Строительной Площадке с участием представителей Сторон с вскрытием отдельного грузового места или всех грузовых мест каждой партии.
39.4. Каждая из Сторон уведомляет другую Сторону о планируемой дате вскрытия грузовых мест для проверки соответствия содержимого упаковочным листам за 3 (три) Рабочих Дня до начала их вскрытия. По результатам проведения внутритарной приемки Сторонами составляются и подписываются Акты в соответствии с пп. 39.5.- 39.6. (ниже) или Акты рекламаций (если таковые будут составлены).
39.5. Если при совместной проверке Оборудования на Строительной Площадке представители Подрядчика и Заказчика разойдутся во мнении о содержании Акта проверки, то любая из Сторон может предъявить Оборудование независимой экспертной организации на повторную проверку. [Свидетельство, выдаваемое этой организацией, будет являться основанием для рекламации. Затраты по привлечению экспертной организации относятся на виновную Сторону.
39.6. В любом случае каждой из Сторон предоставляется 30 (тридцать) дней (если Стороны не договорятся об ином) для устранения недостатков и дефектов, выявленных в результате проведения внутритарной приемки. После устранения дефектов и недостатков Стороны в течение 5 (пяти) дней обязуются подписать соответствующие Акты.
Статья 40. Переход права собственности на Оборудование. Передача Оборудования в монтаж.

 40.1. Оборудование Подрядчика переходит в собственность Заказчика в момент подписания Акта сдачи-приемки. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Оборудовании Подрядчика, даже если такие недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке Оборудования от Подрядчика и не были оговорены в Акте сдачи-приемки, за исключением случаев возникновения недостатков по вине Заказчика.

40.2. Приемка Оборудования Подрядчика производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после доставки Оборудования на Строительную Площадку. По истечении пятнадцатидневного срока, указанного в настоящем пункте Договора, Заказчик обязуется подписать Акт приема-передачи Оборудования Подрядчика, или представить Подрядчику мотивированный отказ от приемки данного Оборудования.
40.3. Заказчик передает Подрядчику, а Подрядчик принимает Оборудование Подрядчика в монтаж по Акту одновременно с приемкой Заказчиком Оборудования от Подрядчика в соответствии с Договором.
40.4.
Оборудование Заказчика передается Подрядчику в монтаж по соответствующему Акту,
одновременно с его приемкой Заказчиком от поставщика Оборудования Заказчика в соответствии с
Календарным Графиком.

40.5. При наличии мотивированного отказа от приемки Оборудования (включая приемку в монтаж), Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) дней (если Стороны не договорятся об ином) осуществить допоставку, доукомплектацию Оборудования или устранить за свой счет обнаруженные в процессе приемки дефекты,
40.6. В случае, если мотивированный отказ от приемки не был представлен принимающей Стороной в течение установленных сроков, а также в случаях необоснованного отказа от приемки Оборудования, Оборудование будет считаться надлежащим образом поставленным и принятым Стороной, о чем другая Сторона составляет односторонний Акт, имеющей юридическую силу для обеих Сторон.
40.7. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования Подрядчика в любое время до его приемки Заказчиком в соответствии с п. 40.2. (выше) и с момента передачи этого Оборудования в монтаж до Окончательной приемки Объекта на условиях Договора лежит на Подрядчике, в соответствии со ст. 211 ГК РФ. Риск случайной гибели Оборудования Заказчика ложится на Подрядчика с момента подписания Акта о передаче его в монтаж.
40.8.
Подрядчик использует Оборудование, переданное Заказчиком в монтаж, исключительно в
целях выполнения Работ по настоящему Договору.

Статья 41. Обеспечение сохранности Оборудования.

41.1. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, пуско-наладки Оборудования Подрядчика (до ввода в эксплуатацию), Подрядчик обеспечит его сохранность, в том числе примет меры, установленные Обязательными Техническими Правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик. В отношении Оборудования Заказчика Подрядчик обеспечит его сохранность, в ton числе примет меры, установленные Обязательными Техническими Правилами, правилам* противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техник? безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный \ добросовестный подрядчик, после передачи Оборудования в монтаж.

Раздел V. Строительные и Монтажные Работы.

Статья 42. Шеф-монтаж.

42.1. Стороны совместно определяют, в каких случаях при монтаже Оборудования Заказчика будет необходимо предоставление услуг по шефмонтажу представителями изготовителей соответствующего Оборудования. Заказчик обеспечит предоставление услуг по шефмонтажу в отношении Оборудования Заказчика.

Статья 43. Условия выполнения Строительных и Монтажных Работ.

43.1. В отношении всех Строительных и Монтажных работ, если Стороны не договорились об ином, действует следующее правило:

(а)
выполнение любой части Строительных и Монтажных Работ не может быть начато до
утверждения Заказчиком Технической Документации, имеющей отношение к данной части
Строительных и Монтажных Работ;

(б)
любая часть Строительных и Монтажных Работ будет выполняться в соответствии с
Технической Документацией в том виде, в котором она подавалась на рассмотрение Заказчику;

(в)
если Подрядчик желает внести изменения в любой документ в составе Технической
Документации, который был ранее представлен на рассмотрение Заказчику, то Подрядчик должен
немедленно уведомить об этом Заказчика. После этого Подрядчик представляет Заказчику
документацию с внесенными изменениями в соответствии с вышеуказанной процедурой Статье 31
(«Порядок приемки Технической Документации»). При этом, если иное не установлено Договором,
Подрядчик не получает право оформить Запрос об Изменении.

Статья 44. Начало Строительных и Монтажных Работ.

44.1. Без ущерба для положений Статьи 43 («Условия выполнения Строительных и Монтажных Работ») Подрядчик обеспечит начало производства Строительных и Монтажных Работ в срок, установленный Календарным Графиком.
44.2. В случаях, когда это необходимо согласно Применимому Праву, Подрядчик направит в компетентный Государственный Орган уведомление о начале Строительных и Монтажных Работ.
Статья 45. Государственный строительный контроль.

45.1. Если при выполнении Работ в соответствии с Применимым Правом необходимо осуществление государственного надзора, Подрядчик выполнит все необходимые мероприятия с тем, чтобы соответствовать требованиям Применимого Права. Если Подрядчику потребуется содействие Заказчика, Заказчик окажет необходимое содействие по запросу Подрядчика,

Статья 46. Строительная площадка.

46.1. Заказчик передает Подрядчику Строительную Площадку, площадь которой позволяет производить Работы, в сроки, определенные календарным Графиком. Передача Строительной Площадки оформляется соответствующим актом. Право доступа на Строительную Площадку и пользования ей может быть предоставлено не только Подрядчику.

46.2.
По запросу Подрядчика Заказчик предоставляет копии правоустанавливающих документов на
Строительную Площадку. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления
Строительной Площадки, в соответствии с проектом организации строительства (Проектная
Документация), а также в случае отсутствия необходимой для строительства разрешительной
документации, срок выполнения Работ соразмерно продлевается на срок до предоставления
Площадки и необходимой разрешительной документации.

46.3.
Строительная Площадка передается Подрядчику в соответствии со СНиП 12-01-2004
«Организация строительства» и Приложением 9 («Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы»).

46.4. Заказчик выделит на период выполнения Работ Подрядчику территории для складирования Оборудования и материалов, складские помещения и площади для укрупнительной сборки Оборудования, в том числе вне пределов Строительной Площадки. Расчет потребности в необходимых площадях содержится в разделе «Проект Организации Строительства (ПОС)». На предоставленной территории Подрядчик своими силами и без дополнительных затрат для Заказчика возводит временные здания, сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения Работ и хранения Оборудования и Материалов. Подрядчик обеспечит и определит, при содействии Заказчика, места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в т.ч. стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Подрядчик.
46.5. Подрядчик обязан ограничивать свои действия и действия нанятых им Субподрядчиков по строительству Объекта территорией Строительной Площадки, а также дополнительными площадями, которые могут предоставляться Подрядчику по согласованию с Заказчиком в качестве рабочих зон. Подрядчик обязан принимать необходимые меры, направленные на ограничение пребывания своего персонала и оборудования территорией Строительной Площадки и упомянутых дополнительных площадей (при наличии таковых) и обеспечить максимально эффективное использование имеющейся инфраструктуры на Строительной Площадке.
46.6. При выполнении работ на Объекте Подрядчик не должен неуместным образом загромождать территорию Строительной Площадки. Оборудование Подрядчика и излишки материалов должны быть должным образом складированы или удалены со Строительной Площадки. Подрядчик обязан обеспечить очистку территории Строительной Площадки от мусора и неиспользуемых временных объектов.
46.7. Не позднее 30 (тридцати) Рабочих Дней с момента подписания Акта Окончательной Приемки Подрядчик обязан очистить территорию и удалить со Строительной Площадки, всё Оборудование Подрядчика, лишний материал, обломки, мусор и временные объекты. Подрядчик обязан оставить Строительную Площадку очищенной и в безопасном состоянии. Однако в течение Гарантийного Срока Подрядчик может иметь на площадке такие товары и/или оборудование, которые необходимы Подрядчику для выполнения своих обязательств по Договору без помех в использовании Объекта Заказчиком.
46.8. Подрядчик в счет Договорной Цены обеспечивает круглосуточную охрану Строительной Площадки. Круг лиц, имеющих право доступа на Строительную Площадку, ограничивается персоналом Подрядчика, Субподрядчиков, Заказчика, а также любым другим персоналом, назначенным и представленным Заказчиком в уведомлении Подрядчику. Подрядчик обязан обеспечить недопущение несанкционированного доступа посторонних лиц на Строительную Площадку.
46.9.
Материалы и Оборудование, находящиеся на Строительной Площадке, а также на
дополнительно предоставленных Подрядчику территориях согласно п.46.5., считаются
находящимися во владении Подрядчика до момента Окончательной Приемки Объекта.

Статья 47. Внешняя Инфраструктура. Инженерные коммуникации.

47.1. Заказчик обеспечит точки подключения к Внешней Инфраструктуре на границе Строительной Площадки. Перечень и характеристики точек подключения определены в Приложении 2 («Объем и границы Работ») и проекте организации строительства.
47.2. Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность присоединения (исключительно для целей выполнения Работ) к действующим сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, связи в определяемых Заказчиком точках подключения. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком.
47.3. Стоимость потребленных Подрядчиком в период строительства Объекта электроэнергии, воды, плата за сброс сточных вод, услуг связи компенсируется Подрядчиком Заказчику. Размер компенсации определяется на основе показаний измерительных приборов, при отсутствии измерительных приборов - расчетным путем согласно применимым методикам. Размер компенсации определяется на основании утвержденных для Заказчика тарифов и подтверждающих документов.
47.4. Заказчик должен за свой счет обеспечить электричество, топливо, воду, необходимые для пусконаладочных работ, а также испытаний и ввода Объекта в эксплуатацию.
Статья 48. Разметка.

48.1. Заказчик при участии Подрядчика выполняет Работы по разметке Строительной Площадки (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»),
48.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность разметки Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих Работ Подрядчик исправляет за свой счет.
48.3. По окончании Строительных и Монтажных Работ Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
Статья 49. Строительное Оборудование.

49.1. Подрядчик должен обеспечить наличие на Строительной площадке Строительного Оборудования в количестве и качестве, достаточном для надлежащего производства Работ.
49.2. Все Строительное Оборудование должно соответствовать современным стандартам, быть исправным, пригодным для производства соответствующих видов Работ, иметь необходимые сертификаты, обследования, иные подтверждения качества.
49.3. В том случае, если Строительное Оборудование не удовлетворяет условиям Договора, Подрядчик обязан обеспечить немедленную замену такого Строительного Оборудования.
Статья 50. Журнал производства Работ.

50.1. С момента начала Строительных и Монтажных Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Журнал производства Работ. Форма журнала должна соответствовать типовой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 г. № 71а. Каждая запись в журнале подписывается представителем Подрядчика. Представитель Заказчика регулярно, не реже чем раз в 10 (десять) дней, проверяет и своей подписью удостоверяет записи в журнале.
50.2. Подрядчик обязан незамедлительно предоставлять Журнал производства Работ Заказчику по его запросу.
50.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемыми материалами, или записями Подрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в Журнале производства Работ с указанием согласованного Сторонами разумного срока устранения допущенных отклонений, при условии что данные указания не противоречат условиям Договора.
50.4. Подрядчик в течение указанного в Договоре срока обеспечивает исправление допущенных отклонений, о чем делает соответствующую запись в Журнале производства работ. Г 50.5. Отсутствие замечаний Заказчика в Журнале производства Работ не освобождает Подрядч) от ответственности и не дает ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчи!

Статья 51. Эксплуатационная Документация.

51.1. В порядке, установленном Договором, Подрядчик обязан подготовить и поддерживать обновленном виде полный комплект Эксплуатационной Документации, в том числе руководств эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта и/или Оборудования Подрядчика (е элементов) в качестве составной части Объекта.
51.2. Эксплуатационная Документация помимо требований, установленных Применимым Праве и/или Обязательными Техническими Правилами, должна включать в том числе, но i ограничиваясь:
· правила эксплуатации отдельных элементов Оборудования Подрядчика и/или /Объекта;

· сведения    изготовителей о необходимых испытаниях отдельных элементов Оборудованн Подрядчика и/или /Объекта и периодичности их проведения;

· инструкции по монтажу, регулировке, пуску и обкатке отдельных элементов Оборудовани Подрядчика и/или /Объекта;

· сведения о техническом обслуживании отдельных элементов Оборудования Подрядчика и/ил; /Объекта и периодичности его проведения;

· сведения о рекомендованном количестве запасных частей для эксплуатации и проведение планового технического обслуживания отдельных элементов Оборудования Подрядчика и Объекта (нормах расхода запасных частей);

· сведения о квалификации и количестве персонала, необходимого для эксплуатации и технического обслуживания отдельных элементов Оборудования Подрядчика и/или /Объекта;

-
сведения о возможных дефектах и неисправностях отдельных элементов Оборудования Подрядчика и/или Объекта и способах их устранения;

а также иные сведения, необходимые для безопасных эксплуатации и технического обслуживания отдельных элементов Оборудования Подрядчика и/или /Объекта.

51.3. Подрядчик обязан подготовить Эксплуатационную Документацию по Объекту в целом и передать ее Заказчику в порядке и сроки, установленные Договором, в количестве 2 (двух) экземплярах в бумажном виде и 1 (одного) - в электронном виде. Подрядчик несет полную ответственность за разработку Эксплуатационной Документации, и гарантирует ее полноту и достаточность для эксплуатации и технического обслуживания отдельных элементов Оборудования Подрядчика и/или Объекта, а также Объекта в целом.
Статья 52, Скрытые работы.

52.1. Под скрытыми работами понимаются такие работы, результаты которых будут закрыты в результате выполнения последующих работ. Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед их закрытием. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом.
52.2. Подрядчик обязан заблаговременно, не позднее, чем за 3 (три) Рабочих Дня до начала проведения соответствующей приемки уведомить Заказчика о готовности и необходимости приемки Работ, (в том числе, конструкций и узлов), подлежащих закрытию.
52.3. Если закрытие Работ было произведено с нарушением порядка, предусмотренного условиями Договора, то по требованию Заказчика Подрядчик должен открыть любую часть скрытых Работ и, после проведения проверки Заказчиком или от его имени, осуществить закрытие этих Работ в надлежащем порядке за свой счет.
52.4. Приемка скрытых Работ и составление соответствующих актов не считается приемкой Работ в значении статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и не влечет предусмотренных ею последствий.
52.5. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев, указанных в п. 52.6. настоящей статьи.
52.6. В случае если надлежащим образом уведомленный в соответствии с Договором Заказчик не явился для приёмки скрытых работ, Подрядчик осуществляет закрытие работ без участия Заказчика, скрытые работы в таком случае считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате. В случае если Заказчик потребует открытия какой-либо части работ, и последующего их повторного закрытия, Подрядчик осуществляет данные работы с отдельной оплатой со стороны Заказчика сверх Договорной Цены. В случае обнаружения недостатков при таком вскрытии Подрядчик устраняет такие недостатки за свой счет.

Статья 53.   Аварийные работы.

53.1. Если по причине аварийной ситуации, возникшей в связи или в процессе выполнения Договора, необходимо срочное принятие каких-либо защитных или исправительных мер в целях предотвращения ущерба Объекту, жизни людей, окружающей среде или имуществу Заказчика, Подрядчик должен обеспечивая то же самое со стороны Субподрядчиков, предпринять такие меры, которые разумно необходимы в таких обстоятельствах.
53.2. Если Подрядчик не может незамедлительно принять такие меры, Заказчик вправе, самостоятельно принять или обеспечить принятие таких мер в той степени, в какой Заказчик считает это необходимым для предотвращения ущерба Объекту или какому-либо лицу. В этом случае Заказчик должен, в кратчайшие сроки после возникновения такой аварийной ситуации направить Подрядчику письменное уведомление об аварийной ситуации, проделанной работе и ее документальном обосновании.
53.3.
После установления причин возникновения аварийной ситуации Стороны определяют порядок
возмещения таких расходов Заказчика, в зависимости от установленных причин аварийной
ситуации. Все расходы, понесенные Заказчиком в связи с такой работой, возмещаются Заказчику
Подрядчиком, при условии, что аварийная ситуация возникла по причине ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Статья 54. Пусконаладочные работы и готовность к Комплексному Опробованию.

54.1. После механического и конструкционного завершения Объекта Подрядчик обеспечивает выполнение пусконаладочных Работ на оборудовании Подрядчика. Механическое и конструкционное завершение Объекта предполагает одновременно:
· соединение Оборудования Заказчика с Оборудованием Подрядчика посредством труб, проводов, регулирующих устройств и систем безопасности,

· подтверждение того, что была произведена проверка поточечная проверка всего Оборудования и связанных с ними рабочих систем, чтобы убедиться, что данное Оборудование и рабочие системы были установлены правильно,

· подключение Объекта к Внешней Инфраструктуре в соответствии с Приложением 2.

54.2. В ходе пусконаладочных работ вода, топливо, электричество, эксплуатационный персонал предоставляются Заказчиком для их использования Подрядчиком в соответствии с Договором, остальные ресурсы, включая масла, катализаторы, химикаты и расходные материалы, предоставляются Подрядчиком. Ответственность за ход выполнения пусконаладочных работ и их результат несет Подрядчик. В случае привлечения Подрядчиком персонала Заказчика при проведении пусконаладочных работ, Подрядчик управляет таким персоналом и несет ответственность за ущерб, причиненный действиями персонала Заказчика, кроме случаев, когда такой ущерб причинен по вине персонала Заказчика.
54.3.
После успешного завершения мероприятий, указанных в Пунктах 54.1.-54.2. (выше),
Подрядчик направляет Заказчику Акт Готовности к Пуску. Заказчик в течение 14 (четырнадцати)
дней после получения от Подрядчика Акта Готовности к Пуску, подтверждающего, что Объект
готов к Комплексному Опробованию, либо мотивированно уведомляет Подрядчика в письменном
виде об имеющихся дефектах и/или недостатках, либо подписывает Акт. Во избежание сомнений, Стороны отмечают, что наличие мелких недоделок в Объекте, не препятствующих его нормальной безопасной работе, не будет являться препятствием для подписания Акта Готовности к Пуску.

54.4. Если Заказчик уведомляет Подрядчика о каких-либо дефектах и/или недостатках в Объекте (кроме мелких недоделок, указанных в Пункте 54.3. (выше), Подрядчик должен обеспечить исправление этих дефектов и/или недостатков и повторить процедуру, описанную в Пункте 54.3. (выше). Если Заказчик удовлетворен тем, как Объект доведен до готовности к Комплексному Опробованию, Заказчик должен в течение 7 (семи) дней после получения от Подрядчика повторного уведомления подписать Акт Готовности к Пуску. Если Заказчик не удовлетворен, он направляет Подрядчику мотивированное уведомление об имеющихся дефектах и/или недостатках в течение семи 7 (семи) дней после получения от Подрядчика повторного Акта и вышеописанная процедура повторяется.
54.5. Если Стороны не договорятся об ином, необходимость устранения Подрядчиком недостатков или дефектов, на которые указал Заказчик, не дает Подрядчику права на продление сроков выполнения Работ. Подписание Заказчиком Акта Готовности к Пуску не означает приемки Заказчиком Работ, и не освобождает Подрядчика от ответственности за какие-либо недостатки в Объекте.
Статья 55. Комплексное Опробование Объекта.

55.1. Комплексное Опробование Объекта проводится Заказчиком, совместно с Подрядчиком, с целью проверки совместной работы агрегатов, инженерных систем, Оборудования в составе Объекта под нагрузкой. К моменту начала Комплексного Опробования Подрядчик должен представить Заказчику комплект Эксплуатационной Документации.
55.2. Заказчик, при участии Подрядчика, проведет Комплексное Опробование Объекта в течение 30 (тридцать) дней с момента подписания Сторонами Акта Готовности к Пуску.
55.3. Комплексное Опробование Объекта считается успешно проведенным при условии нормальной и непрерывной работы агрегатов, инженерных систем и Оборудования в течение 72 (семидесяти двух) часов при номинальной нагрузке.
55.4. При Комплексном Опробовании включаются предусмотренные Технической Документацией контрольно-измерительные приборы, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования.
54.1. Если Обязательными Техническими Правилами установлены обязательные требования к порядку проведения Комплексного Опробования, Комплексное Опробование должно проводиться в соответствии с такими Обязательными Техническими Правилами.
55.6. В ходе Комплексного Опробования вода, газ, электричество, персонал предоставляются Заказчиком в соответствии с Договором, остальные ресурсы, включая масла, катализаторы, химикаты и расходные материалы, предоставляются Подрядчиком, за исключением ресурсов для Оборудования Заказчика. Ответственность за ход Комплексного Опробования и его результат несет Подрядчик. Подрядчик управляет персоналом Заказчика и несет ответственность за ущерб, причиненный действиями такого персонала, кроме случаев, когда такой ущерб причинен по вине персонала Заказчика.
55.7. По завершении Комплексного Опробования Стороны составляют Акт Комплексного Опробования. При неудовлетворительном результате Комплексного Опробования после устранения недостатков Комплексное Опробование должно быть повторено.
55.8. Незначительные дефекты Оборудования, не влияющие на работу Объекта в целом, не должны препятствовать проведению Комплексного опробования. Эти дефекты должны быть зафиксированы и устранены Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки до Окончательной Приемки Объекта Заказчиком.
55.9. Дефекты и недостатки, выявленные при Комплексном опробовании в деталях и элементах Оборудования Заказчика, если такие недостатки и дефекты произошли/возникли не по вине Подрядчика, устраняются Заказчиком и его поставщиками самостоятельно без применения каких-​либо мер ответственности к Подрядчику. При этом просрочка подписания Акта Комплексного опробования Объекта не влечет для Подрядчика применения каких-либо санкций и сдвигает срок Окончательной Приемки Объекта на срок устранения таких недостатков и дефектов. При этом расходы Подрядчика, связанные с повторным проведением Комплексного опробования Объекта и увеличением сроков Окончательной Приемки Объекта относятся на счет Заказчика.

Статья 56. Гарантийные Испытания.

56.1. Гарантийное Испытание (и повторные Гарантийные Испытания) проводится Заказчиком в целях подтверждения того, что Объект или любая его соответствующая часть соответствует условиям Договора.
56.2. При проведении Гарантийного Испытания должен присутствовать Представитель Подрядчика, который должен консультировать Заказчика и оказывать ему содействие. Заказчик должен в минимальный разумный срок предоставить Подрядчику информацию, которую Подрядчик может обоснованно затребовать в связи с проведением и результатами Гарантийного Испытания (и любых повторных Гарантийных Испытаний).
56.3. Гарантийное Испытание должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней со дня составления Акта Комплексного Опробования, если Стороны не договорятся об ином. При проведении Гарантийных Испытаний Заказчик будет следовать всем применимым требованиям производителей Оборудования с тем, чтобы избежать последующего неблагоприятного влияния на гарантии производителей Оборудования в отношении такого Оборудования. Гарантийные Испытания должны проводиться в соответствии с Обязательными Техническими Правилами, в том числе ГОСТ 20438, ГОСТ Р 52200-2004 (ИСО 3877-2:1997).
56.4.
В сроки, установленные Календарным Графиком, Подрядчик разработает программу
проведения Гарантийного Испытания, включающую в себя перечень и последовательность
мероприятий (в том числе режимы работы Объекта), которые необходимо провести в целях того,
что Объект или любая его соответствующая часть соответствовали Договору.

Программа Гарантийного Испытания подлежит рассмотрению и утверждению Заказчиком в течение 10 (десять) дней от даты представления Подрядчиком.

56.5. Если по вине Заказчика Гарантийное Испытание Объекта не может быть проведено в течение 100 (сто) дней после составления Акта Комплексного Опробования, считается, что Подрядчик выполнил свои обязательства по Договору.
56.6. В ходе Гарантийного Испытания вода, топливо, электричество, эксплуатационный персонал, а также все расходные материалы, предоставляются Заказчиком.
Статья 57. Результат Гарантийных Испытаний.

57.1. Если в результате Гарантийных Испытаний подтверждено соответствие Объекта Договору Фактическое Завершение в отношении Объекта считается достигнутым.
57.2. Если в результате Гарантийных Испытаний обнаруживается, что по причинам, не зависящим от Заказчика, Объект не соответствует Договору, то в этом случае Фактическое Завершение не считается достигнутым, а Подрядчик устраняет недостатки с тем, чтобы обеспечить соответствие Объекта Договору.
В указанном случае Подрядчик должен обеспечить устранение недостатков и обеспечить возможность проведения повторных Гарантийных Испытаний в течение 3 (трех) месяцев с момента проведения первоначальных Гарантийных Испытаний. Если по истечении указанных 3 (трех) месяцев Подрядчик не обеспечит готовность Объекта к проведению повторных Гарантийных Испытаний, либо если в результате повторных Гарантийных Испытаний обнаруживается, что Объект не соответствует Договору Заказчик вправе по своему выбору:

1) потребовать от Подрядчика уплаты неустойки за несоответствие Объекта Договору. В этом случае,  после  надлежащей  уплаты  указанной  неустойки  и  выполнения  иных действий.

необходимых для достижения Фактического Завершения, Фактическое Завершение будет считаться достигнутым; или

2) дать указание Подрядчику продолжить устранение недостатков и обеспечить проведение Заказчиком повторных Гарантийных Испытаний в дополнительно предоставленный Заказчиком срок, однако при этом предоставление такого дополнительного срока не будет освобождать Подрядчика от ответственности за просрочку.

Все расходы по проведению всех последующих Гарантийных Испытаний (включая стоимость всех необходимых ресурсов и расходов Заказчика) возмещаются Подрядчиком.

57.3. Недостатки в Оборудования Заказчика, повлекшие несоответствие Объекта Договору, если такие недостатки и дефекты произошли/возникли не по вине Подрядчика, устраняются Заказчиком и его поставщиками самостоятельно без применения каких-либо мер ответственности к Подрядчику.

Статья 58. Согласования.

58.1. В тех случаях, когда согласно нормам Применимого Права выполненные Работы или их часть, должны быть согласованы, сертифицированы или утверждены в компетентных Государственных Органах и/или организациях, Подрядчик при содействии Заказчика, обязан обеспечить получение необходимых согласований, сертификатов, утверждений. При необходимости, в соответствии с Применимым Правом, оплаты пошлин, сборов и/или услуг третьих лиц, соответствующие затраты несет Заказчик, за исключением случаев когда эти затраты включены в объем Работ.
58.2. Если в процессе рассмотрения запроса компетентными Государственными Органами или организациями потребуется внесение каких-либо изменений или исправлений в Работы, их часть, результаты Работ, Подрядчик обеспечит внесение таких изменений или исправлений с одновременным согласованием таких изменений у Заказчика.
58.3. Если для получения согласований, утверждений или сертификатов Подрядчику потребуется содействие Заказчика, Заказчик, по просьбе Подрядчика, окажет необходимое содействие.
58.4.
Обязательства, установленные настоящей Статьей, выполняются Подрядчиком в счет
Договорной Цены. Все расходы по получению согласований и/или утверждений и/или
сертификатов, связанных с Оборудованием Заказчика, оплачиваются самим Заказчиком за свой
счет.

Статья 59. Соответствие Техническим Условиям.

59.1. Подрядчик примет участие в получении Заказчиком документов, подтверждающих соответствие Объекта Техническим Условиям, подписанные представителями компетентных Государственных Органов и/или иных организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей Внешней Инфраструктуры , выдавших Технические Условия.

Статья 60. Фактическое Завершение.

60.1. Достижение Объектом Фактического Завершения будет оформляться Актом Фактического Завершения в отношении Объекта (Форма № КС-П, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а). В Акте будет указана Дата Фактического Завершения.
60.2. Фактическое Завершение производится в сроки, определенные Календарным графиком, и осуществляется только, если:
(а)
Гарантийные Испытания завершены успешно или вообще не проведены в течение срока и по
причинам, указанным в Статье 56 (выше); либо

(б)
Подрядчик выплатил неустойку в соответствии с п. 57.2. (выше);

(в)
Устранены все недоделки и дефекты на Объекте или его части в соответствии с условиями
Договора;

(г) Заказчиком получены документы, подтверждающие соответствие Объекта Техническим Условиям в соответствии со Статьёй 59 (выше);

60.3. С подписанием Акта Фактического Завершения:

A. Объект считается переданным во владение Заказчика;

Б. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит на Заказчика (за изъятиями, предусмотренными настоящим Договором);

B. Ответственность за ущерб, причиненный действиями персонала Заказчика, несет Заказчик (за изъятиями, предусмотренными настоящим Договором).

60.4. В любое время после Фактического Завершения Заказчик вправе начать коммерческую эксплуатацию Объекта.
60.5. Подрядчик оформляет и передает Заказчику Акт Фактического Завершения. Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты получения Акта Фактического Завершения обязан подписать его, а в случае обнаружения на Объекте какого-либо дефекта (дефектов) Заказчик не обязан подписывать Акт Фактического Завершения, но обязан в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты получения Акта Фактического Завершения направить Подрядчику соответствующее уведомление с обоснованием причин и указанием дефектов на Объекте. Подрядчик обязан незамедлительно устранить любые такие дефекты и предъявить Объект к приемке в порядке, предусмотренном настоящей Статьей.
Статья 61. Окончательная Приемка Объекта.

61.1. Окончательная Приемка Объекта будет оформляться Актом приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а).
61.2. Окончательная приемка Объекта производится в сроки, определенные Календарным графиком, и осуществляется только, если:
· подтверждено достижение Объектом Фактического Завершения; или

· Фактическое Завершение не достигнуто по причине не проведения Гарантийных Испытаний, как это указано в Договоре.

61.3. Заказчик, приступит к Окончательной Приёмке Объекта не позднее 10 (десяти) Рабочих Дней с даты Фактического Завершения. В приемке участвуют представители Государственных Органов.
61.4. В порядке, установленном Статьей 21 («Разрешение на Ввод Объекта в Эксплуатацию»), Стороны должны обеспечить получение Разрешения на Ввод Объекта в Эксплуатацию к моменту Окончательной Приемки Объекта. Во избежание сомнений, Стороны заявляют, что оформление Разрешения на Ввод в Эксплуатацию не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и, само по себе, не является подтверждением Окончательной приемки Объекта.
61.5. При удовлетворительном результате приемки Заказчик, в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты надлежащего оформления, передает Подрядчику один оригинал (или его копию) Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. В случае обнаружения на Объекте какого-либо дефекта (дефектов) за устранение которых ответственность несет Подрядчик, последний обязан без промедления (в разумные сроки) устранить любые такие дефекты. Дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией будет считаться Датой Окончательной приемки Объекта.
61.6. Подписание Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией не освобождает Подрядчика от ответственности за какие-либо недостатки или дефекты на Объекте в течении гарантийного периода.
Статья 62. Обучение персонала Заказчика.

62.1. Подрядчик должен обеспечить обучение (включая проверку знаний) персонала Заказчика до начала индивидуальных испытаний и пробных пусков, в объеме обязательств Подрядчика.

62.2. Количество и категории обучаемого персонала, порядок разработки программы обучения, вопросы организации обучении и проведения последующей аттестации указывается в Приложении 6 («Обучение персонала Заказчика»).

Раздел VI. Сроки выполнения Работ.

Статья 63. Сроки выполнения Работ.

63.1. Подрядчик начнет выполнение Работ с Даты начала работ и будет осуществлять Работы непрерывно и без задержек, в соответствии с Календарным Графиком, с целью обеспечить их выполнение до Даты Фактического Завершения.
63.2. Датой начала работ на Строительной Площадке будет считаться дата, отстоящая на 3 (три) Рабочих дня от наиболее поздней из следующих дат:
А) Дата когда Заказчик получил разрешение на строительство Объекта;

Б) Дата, к которой Заказчик передал, а Подрядчик принял Строительную Площадку по Акту.

63.3. Общий срок выполнения Работ определяется Календарным Графиком.
63.4. Устранение Подрядчиком любых недостатков (дефектов) в Работах или Объекте, за которые отвечает Подрядчик, в том числе, если Работы по устранению таких недостатков (дефектов) выполняются по указанию Заказчика, не является основанием для какого-либо продления сроков выполнения Работ, за исключением сроков, определенных Договором для устранения недостатков, или для возникновения у Подрядчика права на возмещение любых дополнительных затрат и расходов.
Статья 64. Календарный график.

64.1. Подрядчик должен выполнять Работы в соответствии с Календарным Графиком (Приложение 5) к Договору. Любые промежуточные сроки, указанные в Календарном графике, являются обязательными для Сторон.
64.2. Если в какой-либо момент времени фактический ход Работ будет отставать от Календарного Графика, или если станет очевидным такое отставание в будущем, Подрядчик должен по просьбе Заказчика подготовить и представить Заказчику уточненный Календарный График, учитывающий сложившиеся обстоятельства, и уведомить Заказчика о мерах, предпринимаемых в целях ускорения хода Работ так, чтобы обеспечить завершение Работ в установленный Договором срок.
Статья 65. Соблюдение сроков.

65.1.
Календарный График с момента подписания Сторонами:

(а)
становятся обязательными для Сторон;

(б)
становятся частью Договора.

65.2.
При обнаружении противоречий между указанными ниже документами Стороны
договорились определить их приоритет следующим образом (в порядке убывания):

(1) Договор;

(2) Календарный График;

(3) Иные Приложения и дополнения к Договору, если в них не определено иное. Статья 66. Нарушение сроков.
66.1. Подрядчик немедленно уведомит Заказчика:

· о любом нарушении сроков выполнения Работ, установленных Договором;

· об обстоятельствах, дающих разумные основания полагать, что сроки выполнения Работ, установленные Договором, будут или могут быть нарушены.
66.2.
Без ущерба для иных средств защиты, предоставленных Заказчику, если вследствие
существенной просрочки в выполнении Работ исполнение утратило интерес для Заказчика, либо
если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что завершение Работ к Дате Фактического
Завершения становится явно невозможным и при этом просрочка предполагает быть существенной,
Заказчик вправе заявить Отказ от Договора. Вместо Отказа от Договора Заказчик вправе поручить
выполнение Работ или их части другому подрядчику с отнесением всех расходов на счет
Подрядчика.

66.3.
Существенной Стороны договорились считать такую просрочку в выполнении Работ, которая,
по обоснованному мнению Заказчика, приведет/может привести к задержке более чем на 60
(шестьдесят) дней.

Статья 67. Продление сроков выполнения Работ.

67.1.
Если Заказчик допускает нарушение какой-либо своей обязанности по настоящему Договору,
и такое нарушение препятствует исполнению Договора Подрядчиком, Подрядчик не несет
ответственности за вызванную такими обстоятельствами просрочку исполнения своих обязательств.
Срок исполнения соответствующих обязательств Подрядчика в таких случаях продлевается на
время до устранения Заказчиком такого нарушения, а также на время, разумно необходимое
Подрядчику для возобновления Работ. По требованию Подрядчика Заказчик обязан возместить ему
документально подтвержденные расходы, вызванные таким нарушением Договора со стороны
Заказчика, а также учесть соответствующие изменения в Календарном Графике.

67.2.
Помимо указанного, однако, не ограничиваясь следующим, Подрядчик не считается
просрочившим, а срок исполнения обязательств Подрядчика соразмерно отодвигается, если
нарушение сроков выполнения Работ, установленных Договором произошло вследствие:

а)
оформления Заказчиком Распоряжения об Изменении, если такие Изменения объективно влекут
увеличение сроков выполнения Работ;

б)
обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

в)
распоряжения о приостановке Работ, отданного Заказчиком согласно Статье 68 Договора;

г)
просрочки выплаты Заказчиком какой-либо суммы, предусмотренной Договором, кроме случаев
такой просрочки по вине Подрядчика;

д)
нарушения связанные с поставкой Оборудования Заказчика.
Статья 68. Распоряжение о Приостановке.

68.1. Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику Распоряжение о Приостановке Работ полностью или частично. С момента получения Распоряжения о Приостановке Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части Работ. Выполнение Работ, не затронутых Распоряжением о Приостановке (если таковые имеются), должно быть продолжено.
68.2. Заказчик может в любой момент дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части Работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайшие сроки после получения уведомления с учетом времени, необходимого Подрядчику на мобилизацию персонала и иных ресурсов, необходимых для возобновления Работ.
68.3. Если в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с момента получения Распоряжения о Приостановке Заказчик не дал Подрядчику указаний о возобновлении приостановленных Работ, Подрядчик вправе заявить Отказ от Договора в части приостановленных Работ, при этом Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость таких фактически и надлежащим образом ранее выполненных и не оплаченных приостановленных Работ.
68.4. Период приостановки Работ в соответствии с настоящей Статьей не считается просрочкой со стороны Заказчика или Подрядчика. Никакие проценты, пени, штрафы и убытки не начисляются, однако Подрядчику должны быть возмещены сверх Договорной Цены разумные и документарно подтвержденные расходы, понесенные как прямое следствие   приостановки Работ. Положения настоящей Статьи не применяются к случаям, когда приостановка Работ вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Статья 69. Консервация Объекта, не завершенного строительством.

69.1. В случае приостановки Работ Заказчик вправе дать Подрядчику распоряжение о консервации Объекта, не завершенного строительством. Получив указанное распоряжение, Подрядчик обязан законсервировать Объект, т.е. выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности не завершенного строительством Объекта в течение продолжительного времени, с тем, чтобы впоследствии имелась возможность возобновить строительство Объекта. Порядок, сроки и стоимость консервации Объекта определяются Сторонами в дополнительном соглашении (в том числе распределение рисков).
69.2. В согласованные Сторонами сроки Заказчик оплатит Подрядчику выполненные до момента приостановления и фактически принятые Заказчиком Работы, а также возместит разумные, документально подтвержденные и согласованные с Заказчиком расходы, вызванные необходимостью прекращения Работ и консервацией строительства Объекта.
Раздел VII. Право собственности. Распределение рисков.

Статья 70. Право собственности.

70.1. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, до момента Фактического Завершения находятся в собственности Подрядчика.
70.2. Право собственности на Оборудование Подрядчика переходит к Заказчику в порядке, установленном Статьей 40 («Переход право собственности на Оборудование. Передача в монтаж») Договора. Право собственности на Строительное Оборудование остается у собственника.
70.3. Право собственности на Результаты Работ переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта Фактического Завершения (форма КС-11).
70.4. Объект во всякое время является собственностью Заказчика. Оборудование, предоставляемое Заказчиком, во всякое время является собственностью Заказчика.
Статья 71. Содержание и уход за Объектом.

71.1. Подрядчик несет ответственность за содержание Объекта с момента начала Работ до Даты Фактического Завершения включительно и в соответствии с Договором возмещает в счет Договорной Цены ущерб, который может быть нанесен Объекту в ходе выполнения какой-либо части Работ, за исключением случаев, когда ущерб вызван действиями Заказчика, включая персонал Заказчика.

Статья 72. Риски.

72.1. Несмотря на положения Статьей 70 Договора («Право собственности»), Стороны согласились распределить риски следующим образом:

72.1.1. Риск случайной утраты или повреждения Материалов, предоставляемых Подрядчиком, несет Подрядчик. Риск утраты или повреждения Оборудования несет Подрядчик, за исключением тех периодов времени, когда Оборудование находится в фактическом владении Заказчика и риск, соответственно, лежит на Заказчике.
72.1.2. Риск утраты или повреждения Оборудования Заказчика несет Заказчик вплоть до момента передачи такого Оборудования Подрядчику в монтаж. С момента передачи в монтаж риск утраты или повреждения Оборудования Заказчика несет Подрядчик.
72.1.3. Риск утраты или повреждения Объекта до Даты Фактического Завершения в отношении Объекта несет Подрядчик, после Даты Фактического Завершения риск утраты или повреждения Объекта несет Заказчик, за изъятиями, предусмотренными Статьей 60 Договора,

Статья 73. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).

73.1. Сторона, которая не выполнит или выполнит ненадлежащим образом свои обязательства, не несет ответственность, если докажет, что надлежащее выполнение таких обязательств было невозможно из-за форс-мажорных обстоятельств.
73.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются внешние, чрезвычайные и неизбежные обстоятельства, которые оказывают негативное влияние на исполнение Договора, возникли после заключения Договора не по воле Сторон, наступление и последствие которых Стороны не могли разумно предсказать, используя средства, которые Стороны, повергшиеся воздействию форс-мажорных обстоятельств, могли бы использовать в специфической ситуации в соответствии с разумными требованиями и ожиданиями, и на которые Стороны не могут оказать влияние.
73.3. Следующие обстоятельства считаются обстоятельствами непреодолимой силы, но не ограничиваются ими:
· пожар (кроме случаев, когда он вызван обстоятельствами, за которые Сторона несет ответственность), наводнение, приливная волна, цунами, молния, землетрясение, циклон, ураган, тайфун, смерч, вулканические извержения, оползни, лавины;

· война или военные действия, объявленные или не объявленные, восстание, революция, мятеж, ядерная реакция или излучение, террористические акты или угрозы террористических актов (только в случае, если угроза непосредственна, реальна и влияет на возможность Стороны исполнять свои обязательства), общественные беспорядки или гражданские волнения;

· экспроприация, реквизиция, конфискация, национализация, принудительное закрытие офисов и/или производственных помещений Стороны, Строительной Площадки (включая складские помещения вне площадок), гаваней, доков, железнодорожных вокзалов, каналов, трубопроводов при условии, что Сторона соблюдала все применяемое законодательство;

· изменения в Применимом Праве, Обязательных Технических Правилах, каких-либо спецификациях, стандартах, инструкциях или кодах какой-либо технической организации или Государственного Органа или учреждения, о которых Стороне не было известно на момент заключения Договора, и которые Сторона не могла предвидеть, используя информацию, доступную в публичных источниках, в той части, в которой указанные изменения вступают в противоречие с правилами, которыми Сторона была обязан руководствоваться до их вступления в силу.

· полное прерывание поставки или снижение объема поставки относительно договоров поставки или в соответствии с ними электричества, воды или природного газа (или другого необходимого топлива), давления поставки воды или природного газа (или другого необходимого топлива), напряжения электричества при условии, что это прерывание или уменьшение не вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Сторона.

· любые археологические артефакты или наземные или подземные геологические условия (только в случае, когда такие наземные или подземные условия существуют в месте, в которое Сторона получила указания перенести часть Работ, когда подобные указания не являются результатом виновных действий Стороны) или искусственные помехи, включая любые вредные материалы, которые попали на Площадку не по вине Стороны и о которых Стороне не было известно к моменту подписания Договора и которые Сторона не могла обнаружить при проведении надлежащего обследования Строительной Площадки.

· любые действия, несвоевременные действия, либо бездействия со стороны любого Государственного Органа или учреждения, в отношении объявления чрезвычайного положения, эмбарго, нормирования продуктов, карантина, санкций, или в отношении получения Разрешений Государственных Органов;

· задержки в выдаче Разрешений Государственных Органов сверх сроков (включая возможные продления) установленных Применимым Правом для подобного рода действий, в случае, если Сторона своевременно направит правильно оформленную просьбу о выполнении действия, представит все необходимые документы Государственному Органу и выполнит все требования Применимого Права, включая использование предусмотренных законом способов обжалования действий или бездействия Государственного Органа или учреждения, и в результате принятия указанных мер такие действия (бездействие) будут признаны неправомерными;

· запрещение доступа Стороне на Строительную площадку любым Государственным Органом или учреждением, в случае, если Сторона своевременно направит правильно оформленную просьбу о выполнении действия, представит все необходимые документы Государственному Органу и выполнит все требования Применимого Права.

73.4. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, должна известить в течение 3 (трех) дней другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств. К извещению о наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, которая ссылается на наступление таких обстоятельств, обязана в разумный срок представить соответствующее заключение (справку или иной подтверждающий наступление форс-мажорных обстоятельств документ), выданное Торгово-Промышленной палатой России или Торгово-Промышленной палатой государства в котором возникли такие обстоятельства. Невыполнение указанного условия исключает возможность для данной Стороны ссылаться на указанные обстоятельства как основание для освобождения от привлечения ее к ответственности.
73.5. Если в результате форс-мажорных обстоятельств, Объекту или его части был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3 (трех) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения Договора. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается по любым другим причинам более 6 месяцев, Стороны должны договориться о целесообразности и порядке выполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления другой Стороне соответствующего уведомления.
73.6. Если, по мнению Сторон, работы на Объекте могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 74. Страхование.

74.1. Подрядчик должен в счет Договорной Цены заключить, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, до даты подписания Акта сдачи- приемки, указанной в п.40.1 и в течение срока выполнения Договора сохранять в силе Договоры страхования Оборудования Подрядчика (далее по тексту Договор страхования) по перечисленным ниже видам страхования:
Страхование Оборудования Подрядчика от всех рисков во время выполнения Работ на Строительной Площадке. Страховка покрывает в объеме 100 (сто) процентов цены Оборудования Подрядчика все риски повреждения и/или утраты на Строительной Площадке, любых иных территориях, предоставленных Подрядчику для хранения, любых иных складах Подрядчика, которые возникают до Даты Фактического Завершения. Страховой тариф по Договору страхования не должен превышать 0,2% от стоимости Оборудования Подрядчика. Безусловные франшизы по Договору страхования не должны превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.

74.2. В Договорах страхования, оформляемых Подрядчиком, Заказчик выступает в качестве в ыгодо прио бретате л я,
74.3. Страховая компания, с которой Подрядчик заключает Договор страхования, должна отвечать следующим требованиям:
a) размер оплаченного уставного капитала не менее 500 ООО ООО (пятьсот миллионов) рублей;

b) опыт работы на страховом рынке - не менее 3-х лет;

c) опыт участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

d) страховая организация не должна иметь неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
e) страховая организация не должна иметь просроченную задолженность по налоговым платежам;

f) страховая организация не должна иметь балансовый убыток;
g) страховая организация должна иметь рейтинги международных рейтинговых агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch не ниже рейтинга "ВВ", или рейтинг «А+» рейтингового агентства Эксперт РА;
h) страховая организация должна иметь доля выплат от объема поступлений не менее 30% и не более 50%;
i)
страховая организация должна иметь широкую филиальную сеть.

j) страховая организация должна иметь лицензию на право осуществления вида страхования, указанного в пункте 74.1

По первому требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы подтверждающие выполнение условий настоящего пункта.

74.4 Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком условия Договора страхования, 74.5.  Подрядчик должен   предоставить  Заказчику  копии   страховых  полисов  в качестве подтверждения того, что требуемые полисы имеют полную силу и действительны, а так же платежные документы, подтверждающие факт оплаты страховых премий   в полном объеме, в соответствии с условиями Договора страхования.

В Договоре страхования должно быть предусмотрено, что в случае аннулирования или существенного изменения страховых полисов страховщики должны направлять Заказчику соответствующие уведомления не менее чем за 21 ( двадцать один) день до такого аннулирования или существенного изменения. Подрядчик обязан соблюдать условия, оговоренные в каждом страховом полисе. Подрядчик не вправе вносить какие-либо существенные изменения в условия любого страхового полиса без предварительного согласия Заказчика.

74.4. Если Подрядчик не сможет заключить и поддерживать в силе Договор страхования или не сможет представить удовлетворительных доказательств, полисов или платежных документов в соответствии с положениями настоящей Статьи, то Заказчик вправе заключить Договор страхования для покрытия соответствующих рисков, которые не были застрахованы вследствие такого неисполнения обязательств Подрядчиком, и делать подлежащие уплате страховые взносы, что не ограничивает какого-либо иного права или способа защиты Заказчика. Эти платежи подлежат возмещению Подрядчиком Заказчику и будут вычтены Заказчиком из цены настоящего Договора Заказчиком.
74.5. Никакое положение настоящей статьи не ограничивает обязательства, ответственность (в переделах, установленных Договором) или обязанности Подрядчика, предусмотренные другими положениями Договора или иным образом. Любые незастрахованные или неполученные от страховщиков суммы покрываются Подрядчиком в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством РФ.
Раздел VIII. Договорная цена и платежи.

Статья 75. Обязанность уплаты Договорной цены.

75.1. Заказчик обязан уплатить Подрядчику Договорную Цену за надлежаще выполненные и принятые Работы в сроки и порядке, установленными Договором.

Статья 76. Определение и достаточность Договорной Цены.

76.1. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он удовлетворен правильностью и обоснованностью Договорной Цены и подтверждает, что в основу расчета Договорной Цены положены сведения, документы, результаты осмотров Подрядчиком и проверок в отношении объема Работ.
76.2. Если иное прямо не установлено соответствующими положениями Договора, Договорная Цена включает все обязательства и расходы Подрядчика по Договору, включая как Работы, так Оборудование и Материалы Подрядчика. Договорная Цена также включает доход Подрядчика и компенсацию за использование Строительного Оборудования Подрядчика и расходных материалов к нему.
76.3. Договорная Цена является твердой и не подлежит изменению в период производства Работ, в том числе в случае изменения налогового законодательства (за исключением НДС), индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Договорная Цена может быть изменена только в случаях, прямо предусмотренных Договором.
76.4. Договорная Цена включает в себя все применимые налоги, при этом, налог на добавленную стоимость указывается отдельной строкой, а также все налоги, сборы и таможенные пошлины, уплачиваемые в связи с перемещением Оборудования и Материалов Подрядчика через таможенные границы.
Статья 77. Договорная цена.

77.1. Валютой платежей и расчетов по Договору является рубль Российской Федерации.
77.2. Цена Договора Сторонами согласована, является твердой и составляет сумму в размере ________________________________________________________________________ рублей РФ, включая НДС по ставке 18% в размере ________________________________________________________ рублей РФ.
Структура Цены Договора представлена в Приложении №11 «Структура Цены Договора».

77.3. Заказчик, кроме указанной в настоящем Договоре Цены, не несет дополнительные расходы, связанные с изготовлением и испытанием Оборудования Подрядчика, их транспортировкой, таможенным оформлением и очисткой, погрузочно-разгрузочными работами, страхованием и прочими затратами, связанными с поставкой и доставкой на Строительную Площадку, а также выполнением всего объема строительных, специальных строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на Объекте.
77.4. Цена Оборудования (включая сопутствующие услуги предоставляемые Заказчиком) Заказчика не входит в Договорную Цену.
77.5. Цена Договора может быть изменена исключительно в случаях:
· изменения ставки российского НДС;

· когда вносятся изменения в Техническую Документацию по инициативе Заказчика, вследствие чего происходит увеличение (изменение) объемов Работ и/или поставляемого Подрядчиком Оборудования;

Статья 78. Порядок оплаты.

78.1. Порядок оплаты указан в Приложении 12 («Порядок оплаты») Договора.
 Раздел IX Качество. Гарантии. Ответственность.
 Статья 79. Требования к качеству Объекта.

79.1. Гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на результат выполненных им Работ, а также на Оборудование Подрядчика.

79.2. Качество Объекта, возводимого Подрядчиком, должно одновременно соответствовать:
A) требованиям, установленным Договором;

Б) Обязательным Техническим Правилам и требованиям Применимого Права;

B) всем Разрешениям Государственных Органов; Г) требованиям Технической Документации;

Д) технологическому и функциональному назначению Объекта, а именно - выработке электрической и тепловой энергии;

79.3. Объект должен также соответствовать Обязательным Техническим Правилам и иным требованиям Применимого Права. Неисключительный перечень Обязательных Технических Правил, которым должен соответствовать Объект, приведен в Приложении 3 («Технические требования к проектированию и строительству») к Договору.
79.4. Если во время производства Работ будут приняты новые или изменены действующие Обязательные Технические Правила, Подрядчик обеспечит соответствие Объекта таким новым/измененным Обязательным Техническим Правилам. При этом Заказчик компенсирует Подрядчику разумные и документально подтвержденные расходы, вызванные введением новых или изменением Обязательных Технических Правил. Процедура определения и компенсации указанных расходов будет определяться в соответствии с положениями Статьи 86 («Изменения»).
Статья 80. Гарантийный срок.

80.1. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него Оборудования Подрядчика, Материалов и Работ (включая КРУЭ ПО кВ и силовые трансформаторы ПО кВ) составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с даты Окончательной Приемки Объекта, но не позднее 30 (тридцать) дней с даты Фактического Завершения.
80.2. Гарантийный Срок продлевается, на период времени в который Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые несет ответственность Подрядчик.
80.3. В соответствии со статьями 724 и 756 Гражданского кодекса Российской Федерации, без ущерба для любых иных положений настоящей Статьи, в случае если недостатки в какой-либо части строительных работ обнаружены Заказчиком в течение 5 (пяти) лет с даты Фактического Завершения, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до Фактического Завершения или по причинам, возникшим до Фактического Завершения.
80.4.
В период Гарантийного Срока Подрядчик обязан назначить своего ответственного
специалиста/специалистов, кандидатуры которых должны быть согласованы с Заказчиком для
оперативного взаимодействия.

Статья 81. Устранение недостатков.

81.1. Если в течение соответствующего Гарантийного Срока Подрядчик получит уведомление Заказчика об обнаружении последним недостатков Оборудования Подрядчика, материалов и/или результата Работ, Подрядчик обязан по своему выбору и за свой счет осуществить замену или ремонт неисправного Оборудования Подрядчика (деталей, узлов и блоков), материалов, исправление ошибок в Программном обеспечении и/или, соответственно, устранение недостатков результата Работ. Предъявление к Подрядчику каких-либо иных требований в таких случаях исключается.
81.2. Не позднее 5 (пять) дней, если Стороны не договорятся об ином, с даты получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, Подрядчик направит Представителя Подрядчика для выявления причин недостатков (дефектов) и согласования с Заказчиком мер, порядка и сроков их исправления, а также подписания акта выявленных недостатков.
81.3. Заказчик и Подрядчик, а при необходимости - независимый эксперт, в срок не более 14 (четырнадцати) дней, при наличии технической возможности, проводят анализ выявленных недостатков и формируют предложения об их устранении. Предлагаемые меры должны, в том числе, предусматривать, меры по уменьшению ущерба Заказчика в связи с наличием и исправлением таких недостатков. Акт выявленных недостатков считается вступившим в силу с даты его подписания Сторонами, либо при необоснованном отказе Подрядчика от составления или подписания такого акта, после подписания акта выявленных недостатков (дефектов) Заказчиком и другими участниками комиссии по расследованию причин появления недостатков.
81.4.
Устранение недостатков, а также выполнение гарантийных работ осуществляется
Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, однако, в любом случае, данные
сроки должны быть разумными и достаточными.

81.5. Подрядчик не несет ответственности за ремонт, замену или иное исправление любого недостатка или ликвидацию любого вреда, причиненного Объекту в результате неправильной эксплуатации или технического обслуживания Объекта Заказчиком, за исключением случая, когда такие обстоятельства явились следствием неполного или ненадлежащего предоставления Подрядчиком информации о порядке эксплуатации или технического обслуживания Объекта (за исключением Оборудования Заказчика).
81.6. Заказчик предоставит Подрядчику необходимый доступ к Объекту и Строительной Площадке, чтобы дать Подрядчику возможность устранить недостатки.
С разрешения Заказчика, Подрядчик может вывезти со Строительной Площадки/территории £^  Объекта любую дефектную часть Объекта, если дефект и/или ущерб, нанесенный Объекту этим дефектом, носят такой характер, что их оперативное исправление на территории Объекта невозможно.

81.7. Если ремонт, замена или исправление носят такой характер, что они могут снизить эффективность Объекта или любой его части, Заказчик вправе направить Подрядчику уведомление с требованием о том, чтобы сразу после завершения таких исправительных работ Подрядчик провел испытание дефектной части Объекта, на основании которого Подрядчик должен провести такое испытание. Если эта часть не проходит испытание, Подрядчик должен обеспечить ее дальнейший ремонт, замену или исправление (в зависимости от обстоятельств) так, чтобы эта часть Объекта прошла такое испытание. Испытание подлежит согласованию между Заказчиком и Подрядчиком.
81.8. На исправные материалы, детали, узлы и блоки Оборудования Подрядчика, поставленные взамен неисправных, а также в отношении вновь выполненных работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты передачи исправной детали, узла или блока Оборудования Подрядчика, выполнения гарантийной Работы, но в любом случае не менее чем до окончания общего гарантийного срока, указанного в Статье 80 (выше).
81.9. Если Оборудование Подрядчика в целом (а не отдельная деталь, узел или блок) не могло быть использовано Заказчиком из-за обнаруженного в Оборудовании Подрядчика дефекта или ненадлежащего качества выполненных работ, гарантийный срок на такое Оборудование продлевается на время устранения такого дефекта Подрядчиком.
81.10. Несмотря на вышесказанное, любые гарантийные обязательства Подрядчика в отношении переданных взамен неисправных частей Оборудования Подрядчика, а также в отношении вновь выполненных Работ и прочие обязательства в результате продления гарантийного срока, прекращаются по истечении 36 (тридцать шесть) месяцев с Даты Фактического Завершения.
81.11. Если Подрядчик по своей вине не устраняет недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе поручить их устранение другому подрядчику с отнесением разумных, документарно подтвержденных, расходов на счет Подрядчика и с учетом условий настоящей Статьи Договора, в таком случае, Заказчик вправе произвести соответствующие удержания из причитающихся Подрядчику платежей
81.12. Указанные в Договоре гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта (либо его элементов) Заказчиком и третьими лицами, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами согласно Договору.
Гарантия Подрядчика не действует, и Подрядчик не отвечает за недостатки Работ, если такие недостатки возникли в результате:

-
ненадлежащей эксплуатации Оборудования Подрядчика, в том числе, без ограничения, в результате чрезмерной нагрузки, использования не рекомендованных изготовителем или Подрядчиком запасных частей, топлива и расходных материалов;

или

· не согласованных с Подрядчиком модификаций или ремонтных работ в отношении Оборудования Подрядчика или Программного обеспечения, переустановки, перемещения Оборудования или иного подобного вмешательства, либо в результате ненадлежащего подсоединения Оборудования Подрядчика к оборудованию другого производителя (кроме случаев, когда такие действия осуществляются изготовителем Оборудования Подрядчика или Подрядчиком);

или

· непреодолимой силы, несчастного случая или действий третьих лиц; или

нормального износа Оборудования (в соответствии с инструкциями по эксплуатации изготовителей Оборудования).

81.13.
Гарантия качества в отношении Работ, а также любая дальнейшая ответственность
Подрядчика за недостатки качества Оборудования Подрядчика прекращаются, если:

Заказчик (или третье лицо по поручению Заказчика) осуществили или осуществляют модификацию, переустановку, перемещение, ремонт и (или) техническое обслуживание Оборудования Подрядчика и (или) Программного обеспечения без предварительного согласования данных действий с Подрядчиком.

81.14.
Гарантия Подрядчика также не действует, и Подрядчик не несет какой-либо ответственности
за недостатки качества копий Программного обеспечения, сделанных в нарушение данного
Договора, а также Программного обеспечения, инсталлированного на Оборудование, которое не
произведено, не поставлено и (или) не рекомендовано Подрядчиком.

В целях настоящей статьи под недостатками следует понимать наличие дефектов, существенное несоответствие / отклонение от характеристик Объекта/Оборудования Подрядчика и требований, предусмотренных Договором, Технической Документацией, если такое несоответствие/отклонение препятствует эксплуатации Объекта в соответствии с условиями Договора.

Статья 82. Уведомление о нарушении.

82.1. Если одна Сторона обоснованно считает, что другая Сторона допустила нарушение Договора, первая Сторона не позднее 5 (пяти) дней с того момента, как ей стало известно о нарушении, направит нарушившей Стороне Уведомление о нарушении.

Статья 83. Ответственность Подрядчика при выполнении Работ.

83.1.
В случае нарушения Подрядчиком обязанности достичь Фактическое Завершение, по
причинам не зависящим от Заказчика, в соответствии с Календарным Графиком, Подрядчик несет
перед Заказчиком ответственность в форме неустойки (пени) в размере 0,05 (ноль целых сотых)
процентов Договорной Цены в день за каждый день просрочки. Неустойка (пеня), подлежащая
уплате Подрядчиком согласно настоящему Пункту, в совокупности не может превышать 20%
(двадцать) процентов Договорной Цены.

83.2. В случае нарушения Подрядчиком обязанности достичь Ключевых Событий отраженных в Календарном Графике, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в размере фактических расходов Заказчика, связанных с неисполнением Подрядчиком соответствующих обязательств, но не менее 0,05 (ноль целых пять сотых) процентов Договорной Цены в день за каждый день просрочки.
83.3. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (пени), подлежащую уплате Подрядчиком согласно пп. 83.1. и 83.2. (выше), из любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате Подрядчику по Договору. Уплата или удержание суммы такой неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от его обязательств по завершению Работ или от каких-либо иных обязательств или обязанностей по Договору.
83.4. За нарушение Подрядчиком сроков устранения обнаруженных в течение Гарантийного периода недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от цены дефектного Оборудования, но в общей сложности не более 20% (двадцати) процентов.
Помимо указанного в настоящем Договоре при исполнении настоящего Договора возмещению Подрядчиком подлежит только прямой реальный ущерб, причиненный движимому и недвижимому имуществу Заказчика в результате действий Подрядчика. Данный ущерб подлежит возмещению Подрядчиком в размере цены работ, услуг и поставок, необходимых для восстановления поврежденного или утраченного имущества Заказчика, а также цены самого поврежденного или утраченного имущества в случае, если имущество не подлежит восстановлению.

83.5. Цена работ, услуг и поставок, необходимых для восстановления поврежденного или утраченного имущества Заказчика, а также цена имущества в случае, если имущество не подлежит восстановлению, определяется Сторонами путем подписания соответствующего Акта с указанием характера повреждений, либо заключением независимого эксперта.
83.6. Возмещение Заказчику каких-либо убытков осуществляется Подрядчиком только в том случае, если сумма страховых выплат по данному ущербу, осуществляемых соответствующей страховой компанией, не покрывает полностью размер причиненных убытков.
Статья 84. Ограничение ответственности Подрядчика.

84.1. Несмотря на любые иные положения Договора размер ответственности Подрядчика в виде обязанности по возмещению убытков, уплате неустоек, пеней, штрафов в своей совокупности не будет превышать 100% (сто) процентов Договорной Цены.
Подрядчик, кроме случаев прямо определенных в Договоре, ни в каком случае не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, убытки в результате простоя (перерыва в производстве, эксплуатации и пр.), убытки в результате потери данных и информации и иные подобные непрямые убытки.

84.2. Подрядчик утрачивает право на ограничение ответственности, если будет доказано, что убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения настоящего Договора Подрядчиком, явились результатом его собственного действия или бездействия, совершенного умышленно.
Статья 85. Ответственность Заказчика.

85.1. За необоснованную задержку в уплате платежей, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03 % (ноль целых три сотых) процентов неуплаченной своевременно суммы за каждый день просрочки, но в совокупности не более 20 % (двадцати) процентов просроченной суммы.
85.2. Во всех случаях, когда Договором или Применимым Правом Подрядчику предоставлено право заявить Отказ от Договора по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств и Договором не установлена иная форма ответственности Заказчика, Заказчик возмещает Подрядчику реальный ущерб.
85.3. Несмотря на любые иные положения Договора размер ответственности Заказчика в виде обязанности по возмещению убытков, уплате неустоек, пеней, штрафов в своей совокупности не будет превышать 20% (двадцати) процентов Договорной Цены.
Заказчик, кроме случаев прямо определенных в Договоре, ни в каком случае не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, убытки в результате простоя (перерыва в производстве, эксплуатации и пр.), убытки в результате потери данных и информации и иные подобные непрямые убытки.

Раздел X. Изменение Договора. Действие Договора. Статья 86. Изменения.

86.1. Заказчик вправе выдать Распоряжение об изменении с указанием Подрядчику внести изменения в формат, качественные или количественные параметры любой части Работ, которые могут предусматривать:
а)
увеличение или уменьшение количественных параметров Работ;

б)
отказ от выполнения любых Работ, включая Работы, выполнение которых Заказчик желает
поручить другому подрядчику;

в)
изменение единичных, линейных, глубинных, позиционных и габаритных параметров любой
части Работ;

г)
выполнение дополнительных Работ любого вида.

86.2. По факту выдачи Заказчиком Распоряжения об изменении Подрядчик обязан предоставить Заказчику обоснование с указанием изменения Договорной Цены и/или объемов Работ и сроков исполнения, в результате изменений, внесенных на основании указанного Распоряжения об изменении.
86.3. Заказчик вправе принять обоснование Подрядчика (согласовав с Подрядчиком условия) и оставить Распоряжение об изменении в силе, либо отказаться от него.
86.4. В ходе выполнения Договора Подрядчик вправе предлагать Заказчику осуществить любое Изменение, которое Подрядчик считает необходимым или желательным в целях повышения качества, эффективности или безопасности Объекта. По своему усмотрению, Заказчик может одобрить или отклонить любое Изменение, предложенное Подрядчиком.
86.5. Если Подрядчик предлагает Изменение, он должен подать Заказчику заявку на Распоряжение об Изменении с разъяснением причин предлагаемого Изменения и изложением сведений, указанных в пункте 86.1. настоящей статьи. Если Заказчик предпочтет не предпринимать никаких действий, то Подрядчик не будет иметь права на возмещение расходов, понесенных при подготовке заявки на Распоряжение об Изменении.
Статья 87, Действие Договора.

87.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными
представителями Сторон.

87.2.
Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Истечение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от

исполнения неисполненных обязательств.

87.3. Договор прекращается по следующим основаниям: по соглашению Сторон о расторжении Договора;
· в результате его полного исполнения Сторонами;

-
на основании решения Арбитражного Суда по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных нормами Применимого Права;

· в случае, если Стороной правомерно сделан Отказ от Договора, по основаниям, предусмотренным Договором или Применимым Правом.

87.4. Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения в случае, если:
А) Подрядчик задерживает начало выполнения Работ на Объекте на срок более чем 30 (Тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика, приостанавливает выполнения Работ на Объекте более чем на 60 (Шестьдесят) рабочих дней и не устранил это нарушение в течение еще 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Заказчика запроса об устранении нарушения; Б) Заказчик задерживает платежи, по причинам зависящим от Заказчика, которые должны быть произведены по условиям настоящего Договора, на срок более 30 (Тридцати) рабочих дней и не

устранил это нарушение в течение еще 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения запроса от Подрядчика об устранении нарушения;

В) В отношении одной из Сторон возбуждено судебное производство о признании банкротом или

Сторона подлежит ликвидации.

Заказчиком:

Г) Если вследствие существенной просрочки в выполнении Работ исполнение утратило интерес для Заказчика, либо если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к Дате завершения становится явно невозможным и при этом просрочка предполагает быть существенной. Существенной Стороны договорились считать такую просрочку в выполнении Работ, которая, по обоснованному мнению Заказчика, приведет к задержке Даты Фактического Завершения более чем на 60 (шестьдесят) дней.

Д) В порядке, определенном статьей 717 ГК РФ, во всякой ситуации, когда Заказчик сочтет дальнейшее   исполнение   Договора   невозможным,   нецелесообразным      или экономически невыгодным. Подрядчиком:

Е) Если в течение 180 (сто восемьдесят) дней с момента выдачи Распоряжения о Приостановке, Заказчик не дал Подрядчику указаний о возобновлении приостановленных Работ.

87.5. Если отказ от Договора совершен Заказчиком в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком, Подрядчик незамедлительно возвратит Заказчику уплаченные по настоящему Договору денежные средства, за вычетом цены того Оборудования Подрядчика и Работ, которые были поставлены/выполнены и фактически приняты Заказчиком и могут использоваться по назначению (все прочее Оборудование Подрядчика должно быть возвращено Подрядчику по его требованию). Подрядчик также в соответствии с положениями Договора по требованию Заказчика возместит документально обоснованные расходы Заказчика, связанные с прекращением действия Договора.
87.6. Если отказ от Договора совершен Подрядчиком в связи с неисполнением обязательств Заказчиком, Заказчик обязан осуществить оплату поставленного ему по Договору Оборудования Подрядчика или его возврат Подрядчику по требованию последнего, а также оплату выполненных Подрядчиком Работ (фактически выполненной части Работ). Кроме того, Заказчик должен возместить по требованию Подрядчика понесенные документально обоснованные расходы, связанные с таким нарушением Договора Заказчиком и прекращением действия Договора.
87.7. Если Заказчик или Подрядчик не осуществляют своевременно платежи, которые они должны осуществить в соответствии с пунктами 87.5.-87.6. настоящей Статьи нарушившая Сторона уплатит также проценты по ставке рефинансирования Банка России +10%.
Статья 88. Последствия прекращения Договора.

88.1. При прекращении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан в течение 60 (шестьдесят) дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, или вступления в силу решения Арбитражного Суда о расторжении Договора или с даты направления Стороной уведомления об Отказе от Договора:
А) прекратить все дальнейшие Работы, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже построенных Частей Объекта, а также тех работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасного состояния Строительной Площадки;

Б) передать Заказчику Объект, не завершенный строительством. При этом Подрядчик вывезет со Строительной Площадки все Строительное Оборудование, удалит со Строительной Площадки все обломки, весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставит Строительную Площадку чистой и безопасной. Кроме того, Подрядчик передаст Заказчику всю Техническую Документацию, разработанную в связи с Объектом на момент прекращения Договора;

88.2. Заказчик обязуется принять, с подписанием Актов приёмки работ предусмотренных для данного вида Работ Договором, у Подрядчика надлежаще выполненные полностью или частично, но не принятые Заказчиком на момент прекращения Договора любые Работы и оплатить их в соответствии с порядком, установленным Договором.

88.3. В сроки, указанные в Пункте 88.1. Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения Договора, подписать акт об определении размера взаимных денежных обязательств и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность.
88.4. Положения Статей 9 («Исключительные права и патенты»), 10 («Конфиденциальность») и 11 («Разрешение споров») (выше) сохраняют свою силу после прекращения Договора.
Статья 89. Передача прав и обязанностей по Договору.

89.1. Подрядчик вправе уступить свои обязанности по Договору третьему лицу исключительно с предварительного письменного согласия Заказчика. Нарушение этого правила дает Заказчику право заявить Отказ от Договора и потребовать возмещения убытков.
89.2. Заказчик вправе уступить вытекающие из Договора и принадлежащие Заказчику права третьим лицам без согласия Подрядчика. Однако уступка (перевод) обязанностей Заказчика третьим лицам допускается только с согласия Подрядчика.
Статья 90. Приложения к Договору:

Перечисленные в настоящей Статье документы являются неотъемлемой частью Договора: Приложение 1. Технические данные и состав оборудования. Приложение 2. Объем и границы Работ.

Приложение 3. Технические условия на проектирование и строительство.

Приложение 4. Техническая документация.

Приложение 5. Укрупненный график строительства.

Приложение 6. Обучение персонала Заказчика.

Приложение 7. Приемка оборудования и технической документации.

Приложение 8. Проект «______________________________________________»
Приложение 9. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Приложение 10.Испытания. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений.

Приложение 11 .Структура Цены Договора.
Приложение 12.Порядок Оплаты.

Настоящий Договор заключен в 3 (трех) оригиналах. Один оригинал остается у Подрядчика и два -у Заказчика.

Все предшествующие заключению Договора переписка и соглашения между Сторонами теряют силу после заключения Договора.

Статья 91. Местонахождение и реквизиты Сторон.

�
должен соответствовать Объект для его подключения к Внешней Инфраструктуре.�
�
Уведомления�
Указанное в Статье 6 («Уведомление») письменные уведомления Сторон.�
�
Фактическое Завершение�
Означает одновременно:


-	что достигнуто механическое и конструкционное завершение Объекта в соответствии с требованиями Договора (в том числе, соответствие Объекта требованиям, установленным для Готовности к Пуску), за исключением мелких деталей (недоделок), не влияющих на безопасную и нормальную эксплуатацию Объекта, при условии, что Стороны утвердили список таких мелких недоделок;


-	что успешно пройдено Комплексное Опробование, иные тестирования и испытания, предусмотренные Договором и/или Обязательными Техническими Правилами;


что существует возможность осуществления безопасной эксплуатации Объекта в соответствии с Обязательными Техническими Правилами;


что в результате Гарантийных Испытаний подтверждено соответствие Объекта условиям Договора;


-	что Подрядчик исполнил и сдал комплект Эксплуатационной Документации в соответствии с установленными формами;


-	что Подрядчиком получены согласования в отношении / Объекта и Работ


а также документы, подтверждающие соответствие Объекта Техническим Условиям;


-	что Подрядчик произвел обучение персонала Заказчика согласно условиям Договора.�
�
Эксплуатационная Документация�
Часть технической документации содержащая сведения, достаточные для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации Объекта в течение срока службы, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных характеристик Оборудования и необходимые для монтажа, наладки, индивидуальных испытаний, Комплексного Опробования, пуска, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта, программы проведения пусконаладочных работ и испытаний. Эксплуатационная Документация должна быть составлена на русском языке и соответствовать требованиям Обязательных Технических Правил.(ПТЭ Гл. 1.7)�
�



Статья 2. Толкование текста Договора








