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Вводная информация

Ответственным за написание всех разделов бизнес-плана является руководитель проекта.

При необходимости руководитель проекта привлекает участников рабочей группы для подготовки бизнес-плана.

Бизнес-план согласовывается директорами по направлениям ...  (при условии участия вверенных служб в разработке бизнес-плана) и утверждается Руководителем дивизиона.
Подробнее см. документ «Регламент взаимодействия служб и подразделений Дивизиона … при планировании, финансировании, выполнении, анализе и контроле результатов инвестиционных проектов».

См. также инструкцию по оформлению бизнес-плана – приложение № 2 данного документа.

Раздел 1. Резюме

Предприятие

ОПФ и название предприятия.
Наименование проекта

Официально утвержденное название и код проекта.
Сокращения

Часто встречающиеся далее по тексту наименования предприятий, продукции, и т.п.

Место реализации проекта

Область, город, предприятие, цех, корпуса.
График реализации проекта

Сроки начала, выхода на проектную мощность и окончания проекта.
Краткое описание проекта

1-2 абзаца.
Цель проекта

Формулируется основная цель проекта. В подавляющем большинстве случаев – это получение экономической прибыли за счет:

· выпуска новой продукции;

· увеличения мощности;
· снижения расходных норм;
· снижения затрат на эксплуатацию технологического оборудования;
и т.д.

Дополнительные цели: создание рабочих мест, улучшение экологической ситуации, и т.п.

Продукция, планируемая к производству

Название продукции, объем, ГОСТ / ТУ.
Целевые рынки
2-3 резюмирующих абзаца на основе раздела 2. Анализ рынка.
Организация труда и производства/Персонал

Потребность в персонале для производства – 1 абзац (на основе п. 4.1.).
Объем инвестиций и источники финансирования

Сумма привлечения денежных средств … тыс. руб. (собственные средства - …, кредит - …), исходя из которой проводится расчёт окупаемости и финансовых показателей инвестиционного проекта.
Основные показатели финансового анализа
«Основные показатели инвестпроекта»




Таблица №     .







тыс. руб.

	Показатель
	Значение

	Капиталовложения (сумма вложений с НДС)
	

	Дата начала проекта (начало инвестиций)
	

	Дата пуска
	

	Срок ввода в эксплуатацию
	

	Срок окупаемости по номинальным потокам
	

	Чистый дисконтированный доход (10лет)
	

	Внутренняя норма рентабельности
	

	Капитализация
	

	Ставка по заемным средствам
	

	Ставка дисконта
	


 * Параметры рассчитываются исходя из нормативного срока окупаемости 5 лет
Экологическая характеристика

Влияние на экологическую обстановку (за счет чего улучшится, ухудшится, либо не изменится экологическая ситуация на промплощадке и прилегающей территории) – 1 абзац.
Согласование проекта
Приводится список инспектирующих и разрешительных организаций, с которыми требуется согласование проекта/
Объем раздела: 1-2 стр.

Раздел 2. Анализ рынка

2.1. Продукция и ее качественные характеристики
Объем: 0,5 -1 стр.
2.2. Область применения

Объем: 0,5 -1 стр.

2.3. Внутренний рынок

2.4. Внешний рынок

В п. 2.3. и 2.4. приводится маркетинговый анализ существующего спроса и предложения по рынкам сбыта:
· мощности и фактические объемы производства в последние 3 года в разрезе производителей (а натуральном и денежном выражении);
· объемы продаж основных производителей в разрезе потребителей (в натуральном и денежном выражении);
· объемы закупок основных потребителей в разрезе производителей (в натуральном и денежном выражении);

· анализ импорта-экспорта;
· емкость исследуемого рынка;
· прогноз развития ситуации на исследуемом рынке;
· …
Объем: 5 -8 стр.

2.5. Позиции предприятия на рынке и организация сбыта продукции
Состав работ:

· анализ объемов продаж предприятием продукта/продуктов за последние 3 года, позиции предприятия на рынке;
· анализ возможности продаж дополнительных объемов продукции предприятием;

· характеристика достигнутых договоренностей с контрагентами;

· прогнозируемый план продаж на период эксплуатации проекта с указанием объемов продаж и цен в разрезе потребителей.
Результат анализа: 

Таблица № «Планируемый объем продаж продукции»
	Год 
	Наименование продукции
	Объем, т
	Цена* 

без

НДС, руб./т
	Базис поставки
	Потребитель

	2007
	Внутренний рынок

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Внешний рынок

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2008
	Внутренний рынок

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Внешний рынок

	
	
	
	
	
	

	2009
	Внутренний рынок

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Внешний рынок

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Объем: 2-3 стр.

2.6. Выводы

Кратко формулируются выводы по результатам анализа рынка:
1. …

2. …

Объем: 0,5 стр.

Раздел 3. Описание проекта

3.1. Анализ действующего производства

Раздел содержит:

1. Описание существующей технологической схемы производства;
· 1 этап;
· 2 этап;
· …

2. Описание основного оборудования (ключевые параметры);

3. Принципиальную блок-схему производства/
Объем: 2 – 3 стр.
3.2. Существующие проблемы

Анализ слабых и «узких» мест в действующем производстве в целях проекта:
1. …

2. …

Объем: 1 стр.

3.3. Предлагаемые технические решения

Представляется перечень и краткое объяснение возможных подходов к решению проблем, перечисленных в п. 3.2., а также обоснование выбранных технических решений:

1. …

2. …

Объем: 1 стр.
3.4. Выводы

Кратко формулируется эффект от реализации предлагаемых технических решений, перечисленных в п. 3.3.:

1. …

Раздел 4. Организационный план

4.1. Структура управления и персонал

Состав работ:

· разработка и описание организационной структуры производства;
· анализ рынка трудовых ресурсов на соответствие требуемой квалификации работников;
· составление штатного расписания и определение величины фонда оплаты труда (с учетом НДФЛ и ЕСН) для выполнения экономической оценки проекта.
Результат анализа: Таблица №   «Штатная структура персонала и фонд оплаты труда»

	Подразделение, состав персонала
	Численность персонала, человек
	Фонд заработной платы, тыс. руб.
	Средняя заработная плата, руб.

	Цех 

	
	
	
	

	
	
	
	

	ЛТК

	
	
	
	


	
	
	
	

	СЭБ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Управление

	
	
	
	

	
	
	
	

	ИТОГО по ЗАВОДу

	
	
	
	

	
	
	
	


Штатная структура планируется на весь срок проекта. Если планируются изменения штатной структуры в период исполнения проекта, то это должно быть отражено в таблице.
Объем: 1–2 стр.
4.2. Планируемые объемы производства и сбыта по интервалам планирования

Состав работ:

· определение производственной программы по каждому виду готовой продукции на период эксплуатационной фазы проекта;

· согласование производственной программы с планом по сбыту, величиной запаса готовой продукции;

· согласование производственной программы с объемами внутризаводского потребления, т.е. использования готовой продукции в качестве полуфабриката для другой продукции собственного производства.

Результат анализа: 
        Таблица №    «Объем производства готовой продукции»

тонн
	Объем производства готовой продукции
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.

	
	янв.
	
	дек
	
	
	
	
	

	Проектная мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем производства
	
	
	
	
	
	
	
	

	% от проектной мощности
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем продаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем ВЗП, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - на продукт №
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - на продукт №
	
	
	
	
	
	
	
	


В комментариях к таблице № необходимо пояснить отклонения плана производства от мощности и плана реализации, если таковые имеются.
Объем: 1 стр.

4.3. Обеспечение сырьем и энергоресурсами

Состав работ:

· анализ обеспеченности производства основным сырьем (3-5 основных позиций) необходимым по технологии, расходные нормы основного сырья;
· анализ тарифов и расходных норм на энергоресурсы в соответствии с технологией;

· анализ рынка поставщиков основного сырья и энергоресурсов, возможных объемов поставок, цен на сырье и условий оплаты поставщикам, прогноз цен на ближайшие годы.
· составление графика поставки основного сырья и энергоресурсов в эксплуатационной фазе проекта в соответствии с планом производства.
Результат анализа: 

    Таблица №     «График поставки основного сырья»












       тонн

	Сырье
	Норма расхода, т/т
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.

	
	
	янв.
	
	дек.
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Объем: 1 стр.

4.4. График осуществления капитальных вложений

Состав работ:

· составление плана реализации проекта с выделением основных этапов проекта, стоимости и сроков выполнения по каждому этапу (см. приложение № 3 Регламента управления инвестиционными проектами дивизиона …).

· группировка основных статей расходов по основным этапам проекта и составление бюджета и графика финансирования инвестиционного проекта по статьям расходов: проектно-изыскательские работы (ПИР), оборудование (приобретение и изготовление), материалы (для СМР), строительно-монтажные работы (СМР), пуско-наладочные работы (ПНР), накладные расходы, непредвиденные расходы (см. приложение № 6 Регламента управления инвестиционными проектами дивизиона …);

· разработка плана поставок основного оборудования и ТМЦ на период реализации проекта по ключевым позициям (см. приложение № 5 Регламента управления инвестиционными проектами дивизиона …);

· разработка плана проведения СМР на период реализации проекта;

· составление плана выполнения ПИР на период реализации проекта.
Результаты анализа: 
Таблица № 







«План реализации проекта»
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Таблица № 





«План поставок оборудования и ТМЦ»
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Таблица № 







«План проведения СМР»
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Таблица № 







     «План проведения ПИР»

Объем: 2-3 стр.
Раздел 5. Финансово-экономические расчеты
Данный раздел формируется на основе модели расчета экономического эффекта проекта с краткими пояснениями полученных результатов.

5.2. Доходы и расходы проекта

Состав информации:

· расчет доходов от реализации проекта как выручки от реализации готовой продукции, снижения себестоимости продукции и других факторов;
· расчет себестоимости готовой продукции;
· расчет валовой прибыли за отчетный период; 

· расчет прибыли от продаж, показателей EBIT, EBITDA и чистой прибыли.

Результат анализа:
Таблица №








        «Доходы проекта»

	Продукт
	год
	год
	год

	
	Объем, тонн
	Цена, руб.
	Выручка, тыс. руб.
	Объем, тонн
	Цена, руб.
	Выручка, тыс. руб.
	Объем, тонн
	Цена, руб.
	Выручка, тыс. руб.

	Продукт №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продукт №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продукт №…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица №



       «Калькуляция себестоимости готовой продукции»
руб.
	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
	ЕД. ИЗМ.
	КОЛ-ВО НА ЕД.
	ЦЕНА
	СУММА ЗАТРАТ НА  ЕДИНИЦУ
	СУММА ЗАТРАТ НА ВЫПУСК

	ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	

	…………….
	
	
	
	
	

	…………….
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	руб.
	
	
	
	

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	…………….
	
	
	
	
	

	…………….
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	руб.
	
	
	
	

	ЭНЕРГИЯ ВСЕХ ВИДОВ
	 
	
	
	
	

	…………….
	
	
	
	
	

	…………….
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	руб.
	
	
	
	

	ТРУД
	 
	
	
	
	

	…………….
	руб.
	
	
	
	

	…………….
	руб.
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	 
	
	
	
	

	ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ
	руб.
	
	
	
	

	ЦЕХОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
	руб.
	
	
	
	

	ОБЩЕЗАВОДСКИЕ РАСХОДЫ
	руб.
	
	
	
	

	ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
	руб.
	
	
	
	

	ЭКСПОРТНЫЕ   РАСХОДЫ
	руб.
	
	
	
	

	ПОЛНАЯ С/СТОИМОСТЬ 
	руб.
	
	
	
	

	ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ
	 
	
	
	
	

	ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
	 
	
	
	
	


· Если в последующие периоды калькуляция себестоимости готовой продукции по удельным расходам (количество на единицу) не изменяется, то достаточно предоставить одну плановую калькуляцию в ценах текущего года, либо планового года (если уже составлен план на следующий год).

· Если в процессе производства готовой продукции предусмотрено изменение удельных норм расхода сырья, материалов и других ресурсов по условиям технологии, либо удельных условно постоянных затрат на ед.продукции из-за выхода на проектную мощность или иным причинам, то должны быть представлены калькуляции себестоимости готовой продукции с учетом указанных изменений и на каждый объем выпуска.

· Если в проекте предполагается изменение себестоимости существующих видов продукции, то необходимо привести калькуляцию до проекта и после проекта и дать подробные пояснения.
· При необходимости могут быть представлены расшифровки цеховых, общезаводских, внепроизводственных, экспортных расходов
Таблица № 





«Прогноз бюджета доходов и расходов»











             тыс.руб.

	Прогноз бюджета по доходам и расходам 
	2006 год
	2007 год
	…

	Объем производства (тонн)
	
	
	

	Объем продаж (тонн)
	
	
	

	Цена (без НДС)
	
	
	

	Выручка нетто
	
	
	

	Себестоимость
	
	
	

	Переменные затраты
	
	
	

	  Сырье и материалы
	
	
	

	   Вспомогательные материалы
	
	
	

	  Электроэнергия
	
	
	

	   Образование побочной продукции (-)
	
	
	

	   Использование побочной продукции
	
	
	

	   Образование отходов (-)
	
	
	

	   Отходы используемые
	
	
	

	Постоянные затраты
	
	
	

	   Фот с отчислениями
	
	
	

	   Цеховые расходы
	
	
	

	   Амортизация
	
	
	

	Валовая прибыль
	
	
	

	  Общезаводские расходы
	
	
	

	   Внепроизводственные расходы
	
	
	

	   Экспортные расходы
	
	
	

	Прибыль от продаж
	
	
	

	Операционные доходы и расходы
	
	
	

	    Проценты к уплате
	
	
	

	    Прочие операционные расходы (налог на имущество)
	
	
	

	EBITDA
	
	
	

	EBIT
	
	
	

	EBT
	
	
	

	Налог на прибыль
	
	
	

	Чистая прибыль
	
	
	


Объем: 1 стр.
5.2. Инвестиционные затраты

Состав работ:

· определение требуемой величины инвестиционных затрат по периодам планирования – составление бюджета проекта (см. приложение №1 и приложение №6 Регламента управления инвестиционными проектами дивизиона …);
· распределение инвестиционных затрат по приведенному ниже составу статей расходов.
Группировка основных инвестиционных затрат должна быть по возможности объектно-ориентированной (объект – это этап работ по инвестиционному проекту):

Этап №1 (Объект №1):
· Проектно-изыскательские работы (ПИР);
· Оборудование (приобретение и изготовление);
· Материалы (для СМР);
· Строительно-монтажные работы (СМР);
· Пуско-наладочные работы.
Проектные работы (ПИР) и пусконаладочные работы (ПНР) могут быть отнесены в целом на весь проект.

Прочие (накладные) инвестиционные затраты относятся в целом на весь инвестиционный проект. В их состав входят:

· Командировочные расходы;
· Расходы на оргтехнику, материалы и канцтовары;

· Расходы на транспортировку (приобретение транспорта, аренда транспорта, но не доставка оборудования);
· Затраты на связь и Internet;

· Заработная плата персонала (до момента запуска производства);

· Прочие расходы.
Также в проекте могут быть предусмотрены «непредвиденные расходы», представляющие собой резерв расходов по проекту, который составляет не более 10-15% от общих затрат по инвестиционному проекту.
Возможная структура бюджета проекта представлена в примере Приложение №1 «Бюджет и график инвестиционного проекта».

Объем: 1 стр.

5.3. Поступления и выплаты денежных средств
Состав работ:

· расчет поступлений денежных средств от текущей, финансовой и инвестиционной деятельности;
· расчет выплат денежных средств по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности;
Результат анализа: таблица №      «Прогноз бюджета по движению денежных средств»












                тыс.руб.

	Прогноз бюджета по движению денежных средств 
	2006 год
	2007 год
	…

	Объем производства (тонн)
	
	
	

	Объем продаж (тонн)
	
	
	

	Цена (без НДС)
	
	
	

	Поступление от текущей деятельности
	
	
	

	    Выручка нетто
	
	
	

	    НДС от покупателей и экспортный НДС
	
	
	

	Отчисления по текущей деятельности
	
	
	

	Переменные затраты
	
	
	

	    Сырье и материалы
	
	
	

	    Вспомогательные материалы
	
	
	

	   Электроэнергия
	
	
	

	   Образование побочной продукции (-)
	
	
	

	   Использование побочной продукции
	
	
	

	   Образование отходов (-)
	
	
	

	   Отходы используемые
	
	
	

	    Внепроизводственные расходы
	
	
	

	    Экспортные расходы
	
	
	

	Постоянные затраты
	
	
	

	   Фот
	
	
	

	   Цеховые расходы
	
	
	

	   Прочие операц расходы (налог на имущество)
	
	
	

	   Общезаводские расходы
	
	
	

	Налоги
	
	
	

	    НДС по приобретенным ценностям
	
	
	

	    НДС в бюджет
	
	
	

	    Налог на прибыль
	
	
	

	Итого: движение денежных средств по операционной деятельности
	
	
	

	Поступления по финансовой деятельности
	
	
	

	Получение заемных средств
	
	
	

	Отчисления по финансовой деятельности
	
	
	

	Проценты
	
	
	

	Погашение заемных средств
	
	
	

	Итого: движение денежных средств по финансовой деятельности
	
	
	

	Поступления по инвестиционной деятельности
	
	
	

	Возврат инвестиционного НДС 
	
	
	

	Отчисления по инвестиционной деятельности
	
	
	

	Инвестиции (без НДС)
	
	
	

	Инвестиционный НДС
	
	
	

	Итого: движение денежных средств по инвестиционной деятельности
	
	
	

	Итого кэш по проекту за период
	
	
	

	Итого кэш по проекту накопленным итогом
	
	
	


Объем: 1 стр.
5.4. Источники финансирования

Если по проекту на стадии составления бизнес-плана не известны конкретные источники финансирования, то по умолчанию источниками финансирования предполагаются заемные средства, получаемые по ставке …% годовых.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Проценты, начисленные до постановки имущества на баланс, относятся на незавершенное строительство и увеличивают стоимость основных средств в момент постановки на баланс, далее относятся на операционные расходы и уменьшают финансовый результат.

Основная сумма долга возвращается с момента получения положительного денежного потока от проекта.

Состав работ:

· определение требуемой величины финансирования инвестиционного проекта по периодам планирования;
· расчет получения, обслуживания и погашения финансирования инвестиционного проекта (под стандартным условиям …% годовых). Расчет должен быть включен в состав «Прогноза бюджета по движению денежных средств».
Результат анализа: 
Таблица №   
 

     «Расчет получения и возврата заемных средств в БДДС»












             тыс.руб.

	Расчет задолженности за кредит
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	
	янв.
	….
	дек.
	
	
	
	
	

	Получение заемных средств
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проценты уплаченные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Погашение заемных средств
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задолженность по заемному финансированию на конец периода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Объем: 1 стр.
5.5. Баланс активов и пассивов

Состав работ:

· проведение анализа баланса активов и пассивов по инвестиционному проекту по периодам планирования
Результат анализа:
Таблица №    

«Баланс активов и пассивов по инвестиционному проекту»












         тыс.руб.

	
	01.01.06
	01.01.07
	01.01.08
	…..
	01.01.12

	Активы
	 
	 
	 
	 
	 

	Внеоборотные активы
	
	
	
	
	

	Незавершенное строительство
	
	
	
	
	

	Инвестиционный НДС
	
	
	
	
	

	Капитализированные проценты
	
	
	
	
	

	Основные средства
	
	
	
	
	

	Оборотные активы
	
	
	
	
	

	Запасы
	
	
	
	
	

	 - сырье и материалы
	
	
	
	
	

	 - готовая продукция
	
	
	
	
	

	НЗП
	
	
	
	
	

	НДС по приобретенным ценностям
	
	
	
	
	

	Дебиторская задолженность
	
	
	
	
	

	Денежные средства
	
	
	
	
	

	Итого: Активы
	
	
	
	
	

	Пассивы
	
	
	
	
	

	Капитал и резервы
	
	
	
	
	

	Собственный капитал
	
	
	
	
	

	Нераспределенная прибыль
	
	
	
	
	

	Заемные средства
	
	
	
	
	

	Кредиты и займы
	
	
	
	
	

	Кредиторская задолженность
	
	
	
	
	

	Итого: Пассивы
	
	
	
	
	


Объем: 1 стр.
5.6 Расчеты экономической эффективности проекта

Состав работ:

· расчет интегральных показателей экономической эффективности инвестиционного проекта;
· проведение анализа чувствительности экономических показателей проекта к основным рискам.
Результат анализа: 
Таблица №      «Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта»











         тыс.руб.

	Показатель
	Значение

	Капиталовложения (сумма вложений с НДС)
	

	Дата начала проекта (начало инвестиций)
	

	Дата пуска
	

	Срок ввода в эксплуатацию
	

	Срок окупаемости по номинальным потокам
	

	Чистый дисконтированный доход (10лет)
	

	Внутренняя норма рентабельности
	

	Индекс доходности инвестиций
	

	Капитализация
	

	Ставка по заемным средствам
	

	Ставка дисконта
	


Таблица № 
    «Показатели по чувствительности проекта к экономическим рискам»











         тыс.руб.

	Изменяемый показатель
	Величина изменения (значение)
	Изменение рентабельности инвестиций
	Изменение срока окупаемости по дисконтир. потокам

	1.Загрузка мощностей, изменение объема продаж
	
	
	

	2. Рост цены продаж
	
	
	

	3. Рост переменных расходов
	
	
	

	4. Рост постоянных расходов
	
	
	

	5. Рост суммы инвестиций
	
	
	


Объем: 1-2 стр.

Раздел 6. Анализ рисков 
6.1. Технические риски

1. риски неисполнения выбранной технологии;
2. альтернативные технологии;
3. риски несогласования проектной документации;
4. прочее.
6.2. Финансово – экономические риски

1. риски возникновения дефицита финансирования проекта;
2. риски снижения экономической эффективности проекта;
3. прочее.
6.3. Сбытовые риски

1. риски сокращения объемов сбыта готовой продукции по рынкам сбыта;
2. риски снижения цены на рынках сбыта;
3. прочее.
6.4. Юридические риски

1. риски по юридической правильности оформления сделок;
2. имущественные риски;
3. прочее.
6.5. Экологические риски

1. риски увеличения объема предельно допустимых загрязнений и уплаты штрафных санкций;
2. риски несогласования;
3. прочее.
Объем: 1 стр.

Раздел 7. Заключение

В данном разделе кратко представляются основные цели, которые будут достигнуты в результате реализации проекта, например:

1. Получить дополнительную выручку к … году на уровне ……в год и дополнительную EBITDA на уровне млн. USD в год

2. Повысить капитализацию компании на …… млн. USD ………
3. Расширить ассортимент выпускаемой продукции и получить высоколиквидный продукт, пользующийся спросом на рынке и востребованный в современных высокотехнологичных отраслях промышленности. 

4. Создать новые рабочие места (численность управленческого и производственного персонала составит … человек

5. Улучшить экологическую ситуацию на производстве и прилегающей территории

Также формулируется краткое резюме проекта, на основе проделанных работ, расчетов и их анализа, например:

Данный проект относится к разряду быстро окупаемых, чьи показатели эффективности позволяют с запасом оставаться высокими даже в случае наступления маловероятных неблагоприятных условий.
Объем: 0,5 стр.

Приложения 
Приложение №1.
Пример бюджета и графика инвестиционного проекта
Приложение №2.

Инструкция по оформлению бизнес-плана

Раздел: шрифт Arial, размер 16 pt, полужирный, буквы – все прописные, выравнивание - по центру. Новый раздел – с новой страницы.
(раздел 2)
Пункт: шрифт Arial, размер 14 pt, полужирный, буквы – малые прописные, выравнивание - по центру
(2.1. Общие сведения о предприятии)

Подпункт: шрифт Arial, размер 12 pt, полужирный, буквы – обычные, выравнивание - по центру
(2.1.1. История)

Заголовок в тексте: шрифт Arial, размер 12 pt, полужирный, буквы – обычные, выравнивание по левому краю
(Наименование проекта)

Обычный текст: шрифт Arial, размер 11 pt (в таблицах возможно меньше), буквы – обычные, выравнивание – по ширине. Отступ (абзац, первая строка): нет. Междустрочный интервал: одинарный. После раздела, пункта, подпункта, заголовка, абзаца – одинарный интервал-пропуск (см. пример).
Заголовок
Основной целью проекта является получение дополнительной прибыли за счет производства и реализации 800 тонн эпоксидных смол в год.

Кроме того, дополнительно, данный проект позволит сгладить возможные неблагоприятные колебания коньюктуры на рынке ЭПХГ…

Важные моменты по тексту: в рамке, шрифт Arial, размер 11 pt, полужирный - обычный, буквы – обычные (см. пример)

Цель проекта: Основной целью проекта является получение дополнительной прибыли за счет производства и реализации 800 тонн эпоксидных смол в год. 


Список: значки   , отступ – 1 см. (см. пример).

· …;

· …;
· …;
· …;
· ….

Таблица и ее название: автоформат –обычная таблица, шрифт Arial, размер 11 pt, (в таблицах возможно меньше: 8-10 pt) полужирный, буквы – обычные, выравнивание: таблица – по правому краю, название – по центру.
Рисунки, графики, диаграммы – аналогично (см. пример).

Дизайн таблицы и шрифты таблицы и диаграмм - (см. пример).
Таблица № 
Мощности по производству … в РФ
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