ОТЧЕТ
о проведении технического аудита строительства производства полипропилена
[bookmark: _GoBack]на ___________


Дата проведения аудита: _________ г. 

Эксперты-исполнители технического аудита: ______________.

Цель аудита: определение степени готовности строящегося производства к проведению пуско-наладочных работ (ПНР) на рабочих средах.

Очередность ввода объектов строящегося производства в эксплуатацию:
По проектной документации ввод производства полипропилена предусмотрен в 3 этапа:
1) первый этап предусматривает ввод в эксплуатацию подсобно-вспомогательных объектов (складское хозяйство, насосная и компрессорная станция, сливо-наливная эстакада, эстакады технологических трубопроводов, факельное хозяйство, административно-инженерный корпус, проходная, резервуары и насосная станция пожаротушения, авто и ж/д пути).
2) второй этап предусматривает ввод в эксплуатацию цеха полимеризации (газофазная полимеризация, добавление присадок экструзия, гомогенизация и хранение продукта, фасовка, упаковка и палетизация продукта, установка получения водорода, установка очистки сточных вод).
3) третий этап предусматривает ввод в эксплуатацию установки по переработке пропан-пропиленовой фракции («этажерка», здание РУ с техническими помещениями, здание анализаторной, внутрицеховая эстакада).

В результате ознакомления на строящемся производстве с проектной  документацией и проведения визуального  осмотра строящихся объектов, технические эксперты __________ пришли к следующим выводам:

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА:

По первому этапу: 
Были представлены: акты первичного освидетельствования оборудования, исполнительная документация, оформленная разрешительная документация, перечень недоделок (в основном отделочные работы и работы по благоустройству).
Срок готовности к ПНР: по мнению экспертов, все недоделки  по подготовке объектов первого этапа к началу проведения ПНР будут устранены до ввода объектов второго этапа.
Риски по первому этапу: неукомплектованность объектов эксплуатационным персоналом, отсутствие полного комплекта эксплуатационной документации.
Рекомендации: ускорить работу по набору и обучению персонала, ускорить работу по подготовке эксплуатационной документации.

По второму этапу:
Установлено, что активно ведутся строительно-монтажные работы, часть объектов успешно прошли автономные испытания на реальных средах (экструдер, фасовка и упаковка готовой продукции – на привозном сырье). 
Представителями генерального подрядчика было заявлено, что численность работающих на стройке около 700 человек, хотя визуально на стройке было не более 400-450 человек.
Представителями генерального подрядчика было заявлено, что объекты второго этапа полностью укомплектованы оборудованием и материалами (в т.ч. арматурой, приборами КИПиА, трубами и фасониной).
Срок готовности к ПНР:
По графику, представленному Заказчиком, срок подготовки и оформления исполнительно-разрешительной документации на объекты второго этапа - ______-. 
Если принять за факт следующие допущения:
- заявление о 100%  комплектации объектов второго этапа,
- генеральный подрядчик резко увеличит число работающих на стройплощадке,
- будет своевременно проведена работа по оформлению исполнительно-разрешительной документации,
то эксперты считают, что объекты второго этапа будут готовы к проведению ПНР  в заявленные сроки (________).
Риски по второму этапу: 
- срывы сроков оформления исполнительной документации и сроков получения разрешительной документации;
- отсутствие 100% комплектации или выход из строя части оборудования при проведении пуско-наладки;
- отсутствие на объекте достаточного количества рабочей силы;
- не укомплектованность объекта квалифицированными кадрами;
- отсутствие на объекте достаточного количества сырья( пропилена ) для пуска производства.
Рекомендации:
- усилить стройку монтажниками и сварщиками,
- ускорить работу по набору и обучению эксплуатационного персонала, 
- ускорить работу по оформлению исполнительной и разрешительной документации.

По третьему этапу:
Установлено, что активно ведутся строительно-монтажные работы.
Срок готовности к ПНР:
Если сделать те же допущения, что и по второму этапу, то, по мнению экспертов, объекты третьего этапа будут готовы к проведению ПНР в обозначенный срок.( _________)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА:
1) ________ в срок до ______ должен разработать график подготовки исполнительно-разрешительной документации для Рабочей комиссии согласно СНИП 3.01.04.87 и  градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ.
2) _________ необходимо подготовить Перечень недостающего оборудования, арматуры, приборов КИПиА, кабельной продукции, труб, необходимых для 100%-ной комплектации второго и третьего этапов. Анализ этого Перечня позволит точнее определить срок готовности к ПНР.
3) _________ совместно с Генеральный подрядчик подготовить предложение по увеличению численности  работающих на стройке исходя из безусловного выполнения оставшихся объемов СМР по объектах второго и третьего этапов.
4 _________ разработать мероприятия для обеспечения комплектации производства квалифицированными кадрами

